



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27.โครงการพัฒนาบุคลากรหรือการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดที่ 6)

รหัสโครงการ... : 04160000-3814

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-11-15 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการต่างประเทศ / สำนักงานการต่างประเทศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิตติกร เหลืองอิงคสุต

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ ขวนประเสริฐ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ร่วมกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร โดยการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาในต่างประเทศ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

บุคลากรกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ และนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ และนำมาพัฒนาหรือปรับใช้ในการทำงานได้ (ตัวชี้วัดที่ 6 เป้าหมาย ร้อยละ 30)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

6.จำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 20/10/2560 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินโครงการและประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้องในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลที่จะดำเนินการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูล ประสานงานกับเมืองพี่เมืองน้อง และจัดเตรียมข้อมูลที่จะดำเนินการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 2017 International Cooperation

Management Program for Local Authorities in Asia and Ocean ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเข้าร่วมโครงการ Seminar for Officials from Wuhan's International Friendly Cities ณ

นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนเมษายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 15/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ Seminar for Officials from Wuhan's International Friendly Cities ณ นครอู่ฮั่น

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนเมษายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 19/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ Seminar for Officials from Wuhan's International Friendly Cities ณ นครอู่ฮั่น

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนเมษายน 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานการต่างประเทศส่งข้าราชการจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ Seminar for Officials from

Wuhan's International Friendly Cities ณ นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานการต่างประเทศส่งข้าราชการจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ 2018 Chengdu Civil Servant

Exchange Program for International Sister Cities ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 18/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานการต่างประเทศส่งข้าราชการจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ Program for Sister City

Coordinators 2018 ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2561





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

