



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-3910

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชุตติภา ทิมจำลอง 1536

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2563

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 18/10/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายต่างๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว โดยในส่วนของโครงการที่มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุม และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ได้เดินทางช่วงต้นเดือนตุลาคม 2562 เมื่อกลับจากการเดินทางแล้วจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการนำเอกสารต่างๆประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายตามโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.26 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2562 : ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเอกสารการจ่ายเงินตามหมวดรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ และในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือการเข้าร่วมการประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เร่งติดตามเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารมาตั้งเบิกค่าใช้จ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเดินทางเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายบริหารจะทำการเร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในระดับโลกที่ได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมเบิกจ่ายในส่วนของการใช้จ่ายโครงการและขอใช้เงินยืมใช้ในราชการต่อไป และมีบางโครงการต้องชะลอการจัดโครงการ

เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัส COVID-19 จึงยังไม่มีงบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติม

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. มีการทำสัญญาจ้างโครงการจัดทำระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,200,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในระดับโลกที่ได้มีการเดินทางในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและขอใช้เงินยืมใช้ในราชการ
3. โครงการอื่น ๆ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ชลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
4. หมดเงินอุดหนุน มีการเบิกจ่ายและโอนเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว โดยเหลืออีก 1 รายการที่ยังมิได้ทำการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.62 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 2020-5-15 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งในบางโครงการได้มีการยกเลิกดำเนินการโดยงบประมาณที่ทำการปรับลดและยกเลิกอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนคืนเข้างบกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.76 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งในบางโครงการได้มีการยกเลิกดำเนินการโดยงบประมาณที่ทำการปรับลดและยกเลิกโอนคืนเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 16/07/2563 : มีการยกเลิกดำเนินการบางโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมีการปรับลดงบประมาณตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ

โดยมีการปรับลดในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และรายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างเตรียมโอนคืนเข้างบกลางต่อไป

และยังมีโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอีกหนึ่งกิจกรรมกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการในเดือน สิงหาคม

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะเร่งรัดในการนำเอกสารต่างๆมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 18/08/2563 : ขณะนี้ได้ทำการโอนงบประมาณที่ยกเลิกโครงการ และปรับลด ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น

เข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโครงการในหมวดรายจ่ายอื่น มีหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ได้ปรับลดหรือยกเลิกซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการส่งมอบงานและเตรียมดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2563 : ขณะนี้ได้ดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

