



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 2.1 โครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

รหัสโครงการ... : 04160000-3931

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง / ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา บันวิสัย

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของโลกในปัจจุบัน มีปัจจัยสำคัญมาจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

โดยผลจากการดำเนินการทางเศรษฐกิจนั้นจะนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ซึ่งการที่ประเทศหรือเมืองจะพัฒนาได้นั้น จะต้องเริ่มมาจากการมีเศรษฐกิจที่ดีตั้งแต่ระดับจุลภาค เช่น หมู่บ้าน ชุมชน มาถึงเศรษฐกิจในระดับเมือง

จึงจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับมหัพภาคได้ ปัจจุบัน

แต่ละประเทศทั่วโลกเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าเศรษฐกิจในหลากหลายระดับ

และมีการขับเคลื่อนในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังที่เห็นจากการประชาสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนโดยรัฐบาล

การจัดนิทรรศการเพื่อผู้ประกอบการ การแสดงสินค้า ฯลฯ ในระดับภูมิภาคและระดับโลกกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย

มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในบทบาทผู้เริ่มต้น เสริมสร้าง และขยายความก้าวหน้า ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ

20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ.

๒๕๖๒ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นมหานครที่เปิดโอกาสให้ทุกคน

โดยกรุงเทพมหานครมีแผนในการจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการจัดจำหน่ายหรือแสดงสินค้า

เป็นการเข้าพื้นที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดแสดงสินค้าที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย และมุ่งเน้นส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของกรุงเทพมหานครส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศผ่านคู่ธุรกิจในต่างประเทศ

ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและขยายความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเมือง

สำนักงานการต่างประเทศได้พิจารณาแล้ว

เห็นควรมีการดำเนินโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง และเพื่อแสวงหาช่องทางการประชาสัมพันธ์

และการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการแสดงหรือจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการในระดับเมือง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างการขยายความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในต่างประเทศ

2. เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้าจากกรุงเทพมหานครในตลาดนานาชาติ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสำเร็จในการส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร (Bangkok

Brand และ OTOP) และ SMEs ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินรูปแบบในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจับคู่ธุรกิจในระดับนานาชาติและรายละเอียดของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจับคู่ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อนำผู้ประกอบการสู่การจับคู่ธุรกิจกับนานาชาติ

ทั้งนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และมีศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจำกัดขอบเขตการดำเนินการจับคู่ธุรกิจ เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศและภาครัฐให้ความสำคัญ และความต้องการผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 17/1/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้ประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ เช่น ชิดความสามารถของผู้ประกอบการ Bangkok Brand ในการจับคู่ธุรกิจและการส่งออกผลิตภัณฑ์</p> <p>ลักษณะและแนวโน้มตลาดระหว่างประเทศและแนวทางในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการส่งออกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดระหว่างประเทศ และความท้าทายในการจับคู่ธุรกิจและการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ Bangkok Brand เป็นต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>:: 18/2/2563 : สำนักงานการต่างประเทศได้ประชุมหารือร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของฮ่องกงผ่านการจัดนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ โดยผู้แทนจาก HKTDC ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของฮ่องกงและการจัดงานแสดงสินค้า เช่น กำหนดการการจัดงานแสดงสินค้าแต่ละงาน ลักษณะของงานแสดงสินค้าแต่ละงาน การจับคู่ธุรกิจในงานต่างๆ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ Bangkok Brand ได้รับจากการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานงานเพิ่มเติมกับ HKTDC เพื่อทราบถึงรายละเอียดของการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ</p> <p>เพิ่มเติมรวมถึงความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมงานและการต่อยอดความสำเร็จของการสนับสนุนผู้ประกอบการ Bangkok Brand สู่ระดับสากล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: 17/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เพื่อปฏิบัติตามประกาศ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563</li> <li>2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563</li> </ol> <p>โดยจะกลับมาดำเนินโครงการฯ อีกครั้งเมื่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ได้ขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเพื่อยกเลิกโครงการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และโอนเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ข้างบกลแล้ว</p> <p>ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีบัญชาให้ทุกหน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 20 ของภาพรวมงบประมาณหลังปรับโอนโดยไม่ให้ปรับลดงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราวและหมวดค่าสาธารณูปโภคและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)ซึ่งที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563</p> <p>มีมติให้โอนเงินงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของเมืองในระดับนานาชาติ จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เข้า งบกลาง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายโครงการฯ</p> <p>ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม/กิจกรรมนานาชาติ รวมถึงดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในต่างประเทศ ซึ่งจะเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ HKTDC Hong Kong Gift and Premium Fair 2020 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ อันเป็นผลจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)</p> <p>ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้ชะลอการเดินทางไปประเทศที่มีเสี่ยงและงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด(รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

