



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-6595

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชุตติภา ทิมจำลอง/1523

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

2. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าสาธารณูปโภค โดยในหมวดรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติ เงินประจำงวด ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำ ในหมวดค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โดยในส่วนโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : ขณะนี้ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการและ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายตามโครงการได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางกิจกรรมก็อยู่ระหว่างประสานงาน หาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ในส่วนโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด กำลังดำเนินการเตรียมขอเงินประจำงวดในงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน สำหรับค่าสมาชิกองค์กร จำนวน 2 องค์กร
ในส่วนโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ อนุมัติกิจกรรมในโครงการ ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป และปัจจุบันได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 :
ขณะนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกและโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กรระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก โดยบริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามใบสั่งจ้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	และฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปเมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้นและได้รับการแจ้งหนี้กับทางบริษัทแล้ว ในส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	19/04/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ในส่วนของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชน และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ และยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ เช่น กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารฯ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะทำการรวบรวมเอกสารตรวจสอบ และเบิกจ่ายต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	17/05/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนหมวดรายจ่ายอื่นของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชน และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	16/06/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจรับ และเตรียมเบิกจ่ายต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานคร เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	20/07/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานคร เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป (รายงานซ้ำเพื่อเพิ่มวันที่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	15/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และเตรียมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2564 ในส่วนโครงการที่ดำเนินการไม่ได้ และงบประมาณเหลือจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณถึงวันที่30 กันยายน 2564 ส่งให้สำนักงบประมาณฯ เพื่อเตรียมส่งคืนเงินเหลือจ่ายข้างกลางต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	16/09/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดเบิกจ่ายในส่วนโครงการที่กำลังดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-6595

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชุตานา ทิมจำลอง/1523

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว
งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2564

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าสาธารณูปโภค โดยในหมวดรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติ เงินประจำงวด ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำ ในหมวดค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โดยในส่วนของโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : ขณะนี้ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการและ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายตามโครงการได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางกิจกรรมก็อยู่ระหว่างประสานงาน หาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด กำลังดำเนินการเตรียมขอเงินประจำงวดในงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน สำหรับค่าสมาชิกองค์การ จำนวน 2 องค์การ ในส่วนของโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการอนุมัติกิจกรรมในโครงการ ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป และปัจจุบันได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกและโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก โดยบริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามใบสั่งจ้าง และฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปเมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้นและได้รับการแจ้งหนี้กับทางบริษัทแล้ว
ในส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ในส่วนของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนฯ และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ และยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ เช่น กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารฯ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะทำการรวบรวมเอกสารตรวจสอบ และเบิกจ่ายต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 17/05/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนหมวดรายจ่ายอื่นของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนฯ และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 16/06/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจรับ และเตรียมเบิกจ่ายต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการดำเนินงานงบประมาณต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/07/2564 :

ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กรระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป (รายงานซ้ำเพื่อเพิ่มวันที่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และเตรียมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2564

ในส่วนของโครงการที่ดำเนินการไม่ได้ และงบประมาณเหลือจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณถึงวันที่30 กันยายน 2564 ส่งให้สำนักงบประมาณฯ เพื่อเตรียมส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 16/09/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดเบิกจ่ายในส่วนของโครงการที่กำลังดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-6595

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชุตานา ทิมจำลอง/1523

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ ทิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าสาธารณูปโภค โดยในหมวดรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติ

เงินประจำงวด ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายในส่วนของการจ่ายประจำ ในหมวดค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ

โดยในส่วนโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : ขณะนี้ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการและ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก้ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายตามโครงการได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางกิจกรรมก็อยู่ระหว่างประสานงาน หาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ในส่วนโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด กำลังดำเนินการเตรียมขอเงินประจำงวดในงวดที่ 2			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน สำหรับค่าสมาชิกองค์การ จำนวน 2 องค์การ ในส่วนโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการกิจกรรม อนุมัติกิจกรรมในโครงการ ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป และปัจจุบันได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกและโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก โดยบริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามใบสั่งจ้าง และฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปเมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้นและได้รับการแจ้งหนี้กับทางบริษัทแล้ว				
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ในส่วนของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชน และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ และยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ เช่น กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารฯ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะทำการรวบรวมเอกสารตรวจสอบ และเบิกจ่ายต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/05/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนหมวดรายจ่ายอื่นของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชน และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/06/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจรับ และเตรียมเบิกจ่ายต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/07/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป (รายงานซ้ำเพื่อเพิ่มวันที่)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมในโครงการ และเตรียมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2564 ในส่วนโครงการที่ดำเนินการไม่ได้ และงบประมาณเหลือจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณถึงวันที่30 กันยายน 2564 ส่งให้สำนักงบประมาณฯ เพื่อเตรียมส่งคืนเงินเหลือจ่ายเข้าชงกลางต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 16/09/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดเบิกจ่ายในส่วนของโครงการที่กำลังดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04160000-6595

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชุตานา ทิมจำลอง/1523

ผู้ประสานงาน สยป : นางวิมลพรรณ พิมสาร

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ
2. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2564

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าสาธารณูปโภค โดยในหมวดรายจ่ายที่ต้องขออนุมัติ เงินประจำงวด ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดรายจ่ายอื่น โดยอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 17/11/2563 : ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจำ ในหมวดค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ โดยในส่วนของโครงการในหมวดรายจ่ายอื่นอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : ขณะนี้ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการและ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 18/01/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายในบางรายการแล้ว ได้แก่ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายตามโครงการได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางกิจกรรมก็อยู่ระหว่างประสานงาน หาข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด กำลังดำเนินการเตรียมขอเงินประจำงวดในงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน สำหรับค่าสมาชิกองค์กร จำนวน 2 องค์กร
ในส่วนของโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการอนุมัติกิจกรรมในโครงการ ประสานงานโครงการ เพื่อดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป และปัจจุบันได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 18/03/2564 :
ขณะนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกและโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์กร ระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก โดยบริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามใบสั่งจ้าง และฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปเมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้นและได้รับการแจ้งหนี้กับทางบริษัทแล้ว
ในส่วนโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 19/04/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย ในส่วนของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนฯ และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ และยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ เช่น กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารฯ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะทำการรวบรวมเอกสารตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	และเบิกจ่ายต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/05/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนหมวดรายจ่ายอื่นของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนฯ และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุน
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/06/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกองค์การ WeGO ในหมวดเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่น โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจรับ และเตรียมเบิกจ่ายต่อไป
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานคร เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/07/2564 : ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานคร เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป (รายงานซ้ำเพื่อเพิ่มวันที่)
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/08/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมในโครงการ และเตรียมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2564 ในส่วนของโครงการที่ดำเนินการไม่ได้ และงบประมาณเหลือจ่ายในหมวดต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณถึงวันที่30 กันยายน 2564 ส่งให้สำนักงบประมาณฯ เพื่อเตรียมส่งคืนเงินเหลือจ่ายข้างกลางต่อไป
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/09/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดเบิกจ่ายในส่วนของโครงการที่กำลังดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจะเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

