



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รหัสโครงการ... : 07000000-3494

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 63,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / ฝ่ายการพยาบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนาฏศิลป์ พิมพ์หอม โทร 02-220-8000 โทร 11290 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลถึงคุณภาพการรักษาพยาบาล การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต ทำให้กระบวนการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลงานด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล พยาบาลประสานงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในสถานบริการ จัดการพัฒนาคุณภาพการควบคุมการติดเชื้อ

ในหน่วยงานของตนเองต่อไป

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกมิติและมีความก้าวหน้า จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้และเข้าใจถึงหลักการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องในแนวทางเดียวกัน
- 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕63 เวลา 07.30 ? 16.00 น. รูปแบบการอบรมเป็นแบบไป ? กลับ จำนวน ๒ วัน 1 รุ่น ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย

- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ดังนี้
- 1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ? ข้าราชการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 70 คน
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน ดังนี้
- 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 14 คน
- 2. วิทยากร จำนวน 7 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและวางแผนจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดังนี้		
	- วางแผนจัดทำโครงการให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม		
	- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม		
	- ประสานงานเชิญวิทยากรในการอบรมและทำหนังสือเชิญวิทยากร		
	- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดทำข้อมูลโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดำเนินการ ประธานวิทยากร เตรียมการจองห้องประชุม และกำหนดวันจัดอบรม

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
2.จัดเตรียมรายการ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ
รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอผู้อำนวยการอนุมัติโครงการ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้พิจารณาชะลอโครงการออกไปก่อน
รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีภารกิจในการรับมือและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังต่างๆ ภายในโรงพยาบาล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำบันทึกขอยกเลิกโครงการฯ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติต่อไป
รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 20/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงได้
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

