



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 07000000-3497

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 225,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิรัฐธิดา จันทร์งามโทร 02-220-8000 ต่อ 11528

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่กำหนดให้การวิจัย

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความก้าวหน้าและการสร้างรายได้ของประเทศไทย โรงพยาบาลกลาง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ ภาระงานต่างๆ

มีความสัมพันธ์กับงานวิจัย แต่ในปัจจุบันงานวิจัยของโรงพยาบาลกลาง ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล

โดยอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งได้แก่ การขาดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีค่าใช้จ่ายที่สูง

ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลกลาง

จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกของแหล่งทุนวิจัยให้แก่กักวิจัย

ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยตอบสนองนโยบายของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในโรงพยาบาลกลาง

2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลกลางสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำวิจัยมาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงพยาบาลกำหนดให้มีการส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกลางหลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการได้รับอนุมัติจากสำนักการแพทย์		
	- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรโรงพยาบาลกลางทราบ เพื่อยื่นเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์		
	ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่แจ้งความจำนงขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวน 3 โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่าง...ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 เพื่อเบิกจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัย ร้อยละ 50 จำนวน 3 โครงการ		
	1) โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษานำร่องความสัมพันธ์ระหว่างไบโอมาร์คเกอร์และภาวะแตกตัวของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย" ของ		
	นายบุญชู สุนทรโสภา ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ		
	2) โครงการวิจัย เรื่อง "ความชุกการเกิดภาวะความแทรกซ้อนระหว่างการแยกชิ้นฝากระจกตาด้วยเครื่องเฟมโตเซคเคิลเลอร์ ความถี่ 200		
	กิโลเฮิร์ตซ์ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการทำเลสิก" ของนางสาวนพมาศ วงศ์ไพฑูริย์ยะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ		
	3) โครงการวิจัย เรื่อง "		
	การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการเลาะออกทั้งก้อนด้วยไฟฟ้ากับการตัดด้วยไฟฟ้าของ นายชินท์		
	สุชะพิริยะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ดำเนินการเบิกจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัย จำนวนร้อยละ 50 ของทุนส่งเสริมการวิจัยให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดังนี้

1. โครงการเรื่อง การศึกษานำร่องความสัมพันธ์ระหว่างไบโอมาร์คเกอร์และภาวะแตกตัวของเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ของนายบุญชู สุนทรโสภา ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ จำนวน 50,000 บาท
2. โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการแยกชิ้นฝากกระจกตาด้วยเครื่องเพมโตเซคเคิลเลเซอร์ ความถี่ 200 กิโลเฮิร์ตซ์ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการทำเลสิก ของนางสาวนพมาศ วงศ์ไพฑูริย์ปิยะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ จำนวน 11,500 บาท
3. โครงการวิจัย เรื่อง

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการเลเซอร์ออกทั้งก้อนด้วยไฟฟ้ากับวิธีการตัดไฟฟ้า ของนายชินที่ สุขะพิริยะ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 8,000 บาท

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนส่งเสริมการวิจัย งวดที่ 1 ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย งวดที่ 1 ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 3 โครงการ เป็น เงิน 69,500 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 69,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้วิจัยโครงการยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยมายังกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย อีกทั้ง รพ.บุคลากรโรงพยาบาลกลาง ยื่นขออนุมัติการส่งเสริมทุนวิจัยเพิ่มเติม

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
 - รอหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัย ทั้ง 3 โครงการส่งรายงานความก้าวหน้า  
 - ไม่มีบุคลากรยื่นขอทุนส่งเสริมการวิจัยเพิ่มเติม

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยส่งบันทึกติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
 - โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนส่งเสริมการวิจัยทั้ง 3 โครงการ ได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้น  
 - หัวหน้าโครงการทั้ง 3 โครงการ ส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกงานทุนส่งเสริมการวิจัย (งวดที่ 2)  
 - คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ ประชุมครั้งที่ 3 /2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย งวดที่ 2

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 18/09/2563 :

- ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี จ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัยงวดที่ 2 ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 86,500 (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย รพ.กลาง ส่งรายงานการประเมินผลโครงการไปยังฝ่ายวิชาการและแผนงานเพื่อตรวจสอบและส่งรายงานผลโครงการไปยังสำนักการแพทย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 86,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

