



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

รหัสโครงการ... : 07000000-3524

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 62,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี / โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุพรรณิ สุขสม โทร.02-5431307 ต่อ 7256

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง จำนวนเตียงผู้ป่วย 106 เตียง และอนาคตจะปรับเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 200 เตียง มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา การดูแลรักษาที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การใส่อุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่ร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษา อาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล อีกทั้งมีการส่งต่อและรับกลับภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง มีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาเพิ่มจำนวนและความรุนแรงขึ้น ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพปีละมากกว่า 100,000 ราย และเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยามากกว่า 30,000 ราย สูญเสียทรัพยากรจากการติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพมากกว่า 40,000 ล้านบาท และจากแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

โดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาด้านจุลชีพ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

กำหนดวิสัยทัศน์ คือ การป้องกันการตายและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อดื้อยาลดลง ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ และทุกโรงพยาบาลมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกำกับดูแล การใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน

เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการและเป้าหมายสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรไม่เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทบทวนความรู้เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่สิ่งแวดล้อม และชุมชน และมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถล้างมือได้ถูกต้องตามขั้นตอนและใส่ PPE ได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ การใช้ยาด้านจุลชีพเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 385 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน ? ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักทรัพยากรบุคคล บรรณารักษ์ นักเวชภัณฑ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงาน-เภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงาน-ธุรการ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 230 คน

2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานซักฟอก พนักงานเปเล ผู้ช่วยช่างทั่วไป คนสวน พนักงานผ้าและรักษาศพ พี่เลี้ยง พนักงานสถานที่ และพนักงานทั่วไป จำนวน 120 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน (6 คน ต่อรุ่น)

2. วิทยากร จำนวน 5 คน (1 คน ต่อรุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯและเสนอขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ แต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึง		
	ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไปก่อน อยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะดำเนินการจัดอบรมในเดือนไหน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

