



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

รหัสโครงการ... : 07000000-3524

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 62,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี / โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สุพรรณิ สุขสม โทร.02-5431307 ต่อ 7256

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง จำนวนเตียงผู้ป่วย 106 เตียง และอนาคตจะปรับเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 200 เตียง มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา การดูแลรักษาที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การใส่อุปกรณ์การแพทย์เข้าสู่ร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษา อาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล อีกทั้งมีการส่งต่อและรับกลับภายหลังการรักษาจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง มีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาเพิ่มจำนวนและความรุนแรงขึ้น ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพปีละมากกว่า 100,000 ราย และเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยามากกว่า 30,000 ราย สูญเสียทรัพยากรจากการติดเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพมากกว่า 40,000 ล้านบาท และจากแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

โดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาด้านจุลชีพ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

กำหนดวิสัยทัศน์ คือ การป้องกันการตายและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อดื้อยาลดลง ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ และทุกโรงพยาบาลมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกำกับดูแล การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม แก่ประชาชน

เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการและเป้าหมายสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรไม่เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทบทวนความรู้เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากโรงพยาบาลสู่สิ่งแวดล้อม และชุมชน และมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- ๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถล้างมือได้ถูกต้องตามขั้นตอนและใส่ PPE ได้อย่างถูกต้อง
- ๒.๓ การใช้ยาต้านจุลชีพเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 385 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน ? ข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักทรัพยากรบุคคล บรรณารักษ์ นักเวชภัณฑ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงาน-เภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงาน-ธุรการ นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 230 คน

2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานซักฟอก พนักงานเปเล ผู้ช่วยช่างทั่วไป คนสวน พนักงานผ้าและรักษาศพ พี่เลี้ยง พนักงานสถานที่ และพนักงานทั่วไป จำนวน 120 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ดังนี้

- 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน (6 คน ต่อรุ่น)
- 2. วิทยากร จำนวน 5 คน (1 คน ต่อรุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการฯและเสนอขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ แต่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึง		
	ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไปก่อน อยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะดำเนินการจัดอบรมในเดือนไหน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 1/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

