



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่

รหัสโครงการ... : 07000000-3542

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 37,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางภารดี บัชรวง ฝ่ายการพยาบาล 8917

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การบันทึกทางการพยาบาลเป็นองค์ประกอบสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพของการบริการการพยาบาลและการบริการสุขภาพโดยรวมด้วย

ทั้งยังแสดงผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพรายบุคคลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Nursing Practice)

ทั้งนี้การใช้กระบวนการพยาบาล

ในการปฏิบัติเพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาลักษณะของประชาชนตามขอบเขตแห่งวิชาชีพการพยาบาลอย่างมีเอกลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล ที่ต้องมีหลักฐานการกระทำอย่างชัดเจนครบถ้วน จึงได้มีการพัฒนา ภาษาวิชาชีพการพยาบาล? ขึ้น

เพื่อใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพทั่วโลก

วิวัฒนาการก้าวใหม่ในเรื่องดังกล่าวนี้มาโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เผยแพร่แล้วทั่วโลก (NOC and NIC Linkages to NANDA-I 2517)

ได้มีการแปลมาแล้วมากกว่า 17 ภาษา และมากกว่า 50 ประเทศที่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันซึ่งได้ขยายการใช้ไปอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นการบันทึกทางการพยาบาลก็ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนากระบวนการพยาบาล

ดังนั้นโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงพิจารณาว่าผู้ปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ผู้บริหารทางการพยาบาล

ควรได้รับการสร้างความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง

จึงจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่

เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และความเข้าใจในการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ที่เป็นสากล

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวจึงควรจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่

สำหรับผู้ปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และความเข้าใจในการใช้กระบวนการพยาบาล ยุคใหม่ที่เป็นสากล

2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในแนวคิดและแนวปฏิบัติในการใช้กระบวนการพยาบาลในการบันทึกทางการพยาบาลที่มุ่งผลลัพธ์ทางการพยาบาล

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ดังนี้

1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ถึง ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 6 คน

2) วิทยากร จำนวน 2 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาดำเนินการเขียนโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สรรหาติดต่อวิทยากร

- จัดทำหนังสือเวียนขอรายชื่อจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกorp. (5 พ.ย. 62)

- ประชุมคณะทำงาน (8 พ.ย. 62)

- จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ (25 พ.ย.62)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดตั้งคณะกรรมการของการดำเนินโครงการ (ต่อ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำลังดำเนินการเขียนโครงการอบรม คำสั่งผู้เข้าร่วมอบรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการวางแผนการจัดรูปแบบในการฝึกอบรม  
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม ตรวจสอบโครงการ

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร และการปรับแก้ไข  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักงานการแพทย์ และ กรุงเทพมหานคร เพื่อรอการปรับแก้ไข  
และทางทีมคณะกรรมการดำเนินงานกำลังปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาการเลื่อนการจัดอบรมเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ไม่มีกำหนด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด  
(ต่อ)

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ซึ่งมีความเสี่ยงในการรวมกลุ่มคน เพิ่มความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ทางทีมผู้จัดโครงการขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด  
(ต่อ)

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่เชื้อระบาดของโรคในวงกว้าง

ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่  
และขอยกเลิกการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

