



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการณรงค์เพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก

รหัสโครงการ... : 07000000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานอนามัยชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีระพัฏฐ์ จิตต์พลุกกุล โทร 02-220-8000 ต่อ 10810-11 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต เป็นจำนวนมากไม่น้อยในแต่ละปีและมีการระบาดต่อเนื่องกันทุก ๆ ปี จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจากสถิติการเฝ้าระวังของกองควบคุมโรค สำนักอนามัย รายงานว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปี รวม 9,368 ราย เสียชีวิต 6 ราย ส่วนในปี 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 5,899 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นฤดูที่มียุงชุกชุม จึงนับว่าสถานการณ์การระบาดมีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้โรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ จึงได้ถูกบรรจุในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561 ? 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย ดังนั้นการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงเป็นมาตรการสำคัญในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลนับเป็นสถานที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตัว หากมีบุคลากรพาหะนำโรคหรือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงพยาบาล ก็จะเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียงได้

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงเริ่มโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลกลางขึ้นเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยมุ่งเน้นกระตุ้นจิตสำนึกเสริมสร้างให้ผู้รับบริการ บุคลากรเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลกลางและภาคีเครือข่ายเพื่อลดอุบัติการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากรทุกหน่วยงานตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
 2. เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล และชุมชนใกล้เคียง
- เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมเดินรณรงค์, แจกเอกสารเกี่ยวกับกันการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคมีฟอส) และตะไคร้หอมโลชั่น ให้กับผู้รับบริการและบุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลกลาง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการสร้าง.506 เมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับนโยบายจากผู้บริหาร/จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำกิจกรรมนำเสนอผู้บริหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Week		
	โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งภายในหน่วยงานและบริเวณรอบนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1.ดำเนินการเขียนแจ้งทุกหน่วยงานและแจ้งในกลุ่ม Line DHF รพท.เพื่อให้ทุกหน่วยงาน		
	ส่งแบบสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานพยาบาล ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตามแนวทางที่กำหนด		
	2.ให้ทุกหน่วยงานส่งภาพกิจกรรมในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย		
	ผ่าน กลุ่ม Line DHF รพท. เพื่อจะได้ดำเนินการส่งข้อมูลและรูปภาพกิจกรรมให้กับกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย		
	3.ติดตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก รง.506 พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ป่วย		
	และญาติ ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบทและตะไคร้หอม		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4.มีการดำเนินการประชุมทบทวนกรณีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกที่เสียชีวิต
 5.นัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงพยาบาล
 โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 :

รายละเอียดเดือน ม.ค. 2563

1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บจม.ธนาครนครหลวงไทย กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย และสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยกำหนดวันที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ณ โรงพยาบาลกลาง เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2. ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย โดยให้เจ้าหน้าที่ ในแต่ละหน่วยงานทำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ แต่ละหน่วยงานสามารถขอรับทรายอะเบทได้ที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โดยผ่านกลุ่ม Line DHF รพก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก สำรวจลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 3 ก.พ. 2563 ณ โรงพยาบาลกลาง ได้ผลสรุป ดังนี้

- ภาชนะน้ำดื่ม น้ำใช้ 9 ชัน - แจกัน 9 ชัน - จานรองกระถาง 92 ชัน
- อ่างบัว/ไม้น้ำ 14 ชัน - ยางรถยนต์เก่า 0 ชัน - กาบใบพื้น 0 ชัน
- ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ 1 ชัน - ภาชนะอื่นๆ (ที่ใช้ประโยชน์) 39 ชัน

รวม 164 ชัน

นำค่าภาชนะที่สำรวจมาเข้าสู่ตรรกาคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ดังนี้

$CI = (\text{จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ} / \text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}) \times 100 = (0/164) \times 100 = 0$

2. สรุปผลที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่มารับโลชั่นกันยุง (ได้รับบริจาคจากกองควบคุมโรค) เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

โดยผ่านกลุ่ม Line DHF รพก.

2. จัดกิจกรรม Big cleaning โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทำความสะอาด และกำจัดภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณ

อาคารอนุสรณ์ 100 ปี อาคารเอื้อประชา และบริเวณรอบนอกอาคารภายในโรงพยาบาลกลาง

3. กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมรูปภาพทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหอพักในแต่ละชั้น ทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมฉีดพ่นยากันยุงในจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

2. ส่งภาพการสำรวจทำความสะอาดภาชนะ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมส่งข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายให้กับกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ทุกเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ติดตามและส่งข้อมูลพร้อมรูปภาพ โดยผ่านกลุ่มไลน์ BMA DHF FREE ทุกเดือน

2. ติดตามและรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตามระบบรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506)

3. แจกจ่ายตะไคร้หอมให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันยุงลาย

4. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 20 เพื่อขอความอนุเคราะห์ทรายอะเบท และตะไคร้หอมหากันยุง (ทางศูนย์บริการสาธารณสุขแจ้งว่า อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายและประสานงานกับหน่วยงานภายหลัง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.ติดตามและส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมรูปภาพผ่านกลุ่ม Line "BMA DHF FREE" ทุกเดือน

- 2.ติดตามข้อมูลรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามระบบรายงานการเฝ้าระวังการระบาดวิทยา (รง.506)

- 3.ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 20 ขอความอนุเคราะห์ทรายอะเบทจำนวน 100 ห่อ (ทางศูนย์ 20 มีจำนวนจำกัด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และไม่มีตะไคร้หอมกันยุง) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการ รพท. และเจ้าหน้าที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.ติดตามและส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมรูปภาพผ่านกลุ่ม Line "BMA DHF FREE" ทุกเดือน
- 2.ติดตามข้อมูลรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามระบบรายงานการเฝ้าระวังการระบาดวิทยา (รง.506)
- 3.ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 20 ขอความอนุเคราะห์ทรายอะเบทจำนวน 100 ห่อ (ทางศูนย์ 20 มีจำนวนจำกัด และไม่มีตะไคร้หอมกันยุง) เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่ต้องการและหอพักพยาบาล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1. ติดตามและส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกเดือน พร้อมรูปถ่ายผ่านกลุ่ม Line BMA DHF Free ทุกเดือน
- 2. แจกจ่ายทรายอะเบทให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะกำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ
- 3. สื่อสารในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลูกน้ำยุงลายในกลุ่ม Line DHF รพท.
- 4. จัดการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และมาตรการป้องกัน โดยจัดบอร์ดให้ความรู้กับประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล
- 5. มีการทดลองใช้จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (Lartox) เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล ร่วมกับการใช้ทรายอะเบท (เนื่องจากทรายอะเบทมีปริมาณจำกัด)
- 6. เฝ้าระวังและติดตามโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลจาก รง. 506

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2563 :

- 1. ติดตามและส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกเดือน พร้อมรูปถ่ายผ่านกลุ่ม Line BMA DHF Free ทุกเดือน
- 2. สื่อสารในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลูกน้ำยุงลายในกลุ่ม Line DHF รพท.
- 3. จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรคไข้เลือดออก
- 4. ทบทวนและดำเนินการปรับปรุงการรายงาน รง.506 ให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
- 5. สรุปลงและวิเคราะห์โรคไข้เลือดออกจากรง.506 เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขด้านการรักษาต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออก
รหัสโครงการ... : 07000000-3564 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานอนามัยชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธีระพัฏฐ์ จิตต์กุลกุล โทร 02-220-8000 ต่อ 10810-11 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปีและมีการระบาดต่อเนื่องกันทุก ๆ ปี จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจากสถิติการเฝ้าระวังของกองควบคุมโรค สำนักอนามัย รายงานว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปี รวม 9,368 ราย เสียชีวิต 6 ราย ส่วนในปี 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 5,899 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นฤดูที่มียุงชุกชุม จึงนับว่าสถานการณ์การระบาดมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้โรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ จึงได้ถูกบรรจุในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561 ? 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย ดังนั้นการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงเป็นมาตรการสำคัญในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนับเป็นสถานที่ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตัว หากมียุงลายพาหะนำโรคหรือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงพยาบาล ก็จะเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียงได้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงเริ่มโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลกลางขึ้นเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยมุ่งเน้นกระตุ้นจิตสำนึกเสริมสร้างให้ผู้รับบริการ บุคลากรเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลกลางและภาคีเครือข่ายเพื่อลดอุบัติการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากรทุกหน่วยงานตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
- 2.เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล และชุมชนใกล้เคียง 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมเดินรณรงค์, แจกเอกสารเกี่ยวกับกันการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคมีฟอส) และตะไคร้หอมโลชั่น ให้กับผู้รับบริการและบุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลกลาง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการสงรง.506 เมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับนโยบายจากผู้บริหาร/จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำกิจกรรมนำเสนอผู้บริหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Week โดยสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งภายในหน่วยงานและบริเวณรอบนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการเขียนแจ้งทุกหน่วยงานและแจ้งในกลุ่ม Line DHF รพท.เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ส่งแบบสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานพยาบาล ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตามแนวทางที่กำหนด 2.ให้ทุกหน่วยงานส่งภาพกิจกรรมในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ผ่าน กลุ่ม Line DHF รพท. เพื่อจะได้ดำเนินการส่งข้อมูลและรูปภาพกิจกรรมให้กับกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย 3.ติดตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก รง.506 พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำกับผู้ป่วย และญาติ ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบทและตะไคร้หอม 4.มีการดำเนินการประชุมทบทวนกรณีผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกที่เสียชีวิต 5.นัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงพยาบาล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : รายละเอียดเดือน ม.ค. 2563 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บจม.ธนาครนครหลวงไทย กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย และสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยกำหนดวันที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ณ โรงพยาบาลกลาง เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 2. ทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย โดยให้เจ้าหน้าที่ ในแต่ละหน่วยงานทำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 3. ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ แต่ละหน่วยงานสามารถขอรับทรายอะเบทได้ที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โดยผ่านกลุ่ม Line DHF รพท. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก สำรวจลูกน้ำยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 3 ก.พ. 2563 ณ โรงพยาบาลกลาง ได้ผลสรุป ดังนี้ - ภาชนะน้ำดื่ม น้ำใช้ 9 ชั้น - แจกัน 9 ชั้น - จานรองกระถาง <input type="checkbox"/> 92 ชั้น - อ่างบัว/ไม้น้ำ 14 ชั้น - ยางรถยนต์เก่า 0 ชั้น - กาบใบพื้น 0 ชั้น - ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ 1 ชั้น - ภาชนะอื่นๆ (ที่ใช้ประโยชน์) 39 ชั้น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> รวม 164 ชั้น นำค่าภาชนะที่สำรวจมาเข้าสู่สูตรคำนวณหาค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ดังนี้ $CI = (\text{จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ} / \text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}) \times 100 = (0/164) \times 100 = 0$ 2. สรุปผลที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่มารับโลชั่นกันยุง (ได้รับบริจาคจากกองควบคุมโรค) เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>และผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยผ่านกลุ่ม Line DHF รพก. 2. จัดกิจกรรม Big cleaning โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทำความสะอาด และกำจัดภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี อาคารเอื้อประชา และบริเวณรอบนอกอาคารภายในโรงพยาบาลกลาง 3. กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมรูปภาพทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพอกในแต่ละชั้น ทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมฉีดพ่นยากันยุงในจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 2. ส่งภาพการสำรวจทำความสะอาดภาชนะ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมส่งข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายให้กับกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>1. ติดตามและส่งข้อมูลพร้อมรูปภาพ โดยผ่านกลุ่มไลน์ BMA DHF FREE ทุกเดือน 2. ติดตามและรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตามระบบรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) 3. แจกจ่ายตะไคร้หอมให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันยุงลาย 4. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 20 เพื่อขอความอนุเคราะห์ทรายอะเบท และตะไคร้หอมทากันยุง (ทางศูนย์บริการสาธารณสุขแจ้งว่า อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายและประสานงานกับหน่วยงานภายหลัง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>1.ติดตามและส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมรูปภาพผ่านกลุ่ม Line "BMA DHF FREE" ทุกเดือน 2.ติดตามข้อมูลรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามระบบรายงานการเฝ้าระวังการระบาดวิทยา (รง.506) 3.ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 20 ขอความอนุเคราะห์ทรายอะเบทจำนวน 100 ห่อ (ทางศูนย์ 20 มีจำนวนจำกัด และไม่มีตะไคร้หอมกันยุง) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับบริการ รพก. และเจ้าหน้าที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>1.ติดตามและส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกเดือน พร้อมรูปถ่ายผ่านกลุ่ม Line BMA DHF Free ทุกเดือน 2. แจกจ่ายทรายอะเบทให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ 3. สื่อสารในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลูกน้ำยุงลายในกลุ่ม Line DHF รพก. 4. จัดการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และมาตรการป้องกัน โดยจัดบอร์ดให้ความรู้กับประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล 5. มีการทดลองใช้จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (Lartox) เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล ร่วมกับการใช้ทรายอะเบท (เนื่องจากทรายอะเบทมีปริมาณจำกัด) 6. เฝ้าระวังและติดตามโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลจาก รง. 506 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>1. ติดตามและส่งข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกเดือน พร้อมรูปถ่ายผ่านกลุ่ม Line BMA DHF Free ทุกเดือน 2. สื่อสารในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลูกน้ำยุงลายในกลุ่ม Line DHF รพก. 3. จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรคไข้เลือดออก 4. ทบทวนและดำเนินการปรับปรุงการรายงาน รง.506 ให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 5. สรุปลงและวิเคราะห์โรคไข้เลือดออกจากรง.506 เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขด้านการรักษาต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/09/2563 :</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

