



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

รหัสโครงการ... : 07000000-3569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 250,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) / ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทศไนย ลิ้มเจียมรังษี 0 2220 7592

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจในระบบปฏิบัติการและการบริหารจัดการทางการแพทย์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถบรรเทาและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ทั้งนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนระบบปฏิบัติการในการเผชิญเหตุสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดได้

สำนักการแพทย์ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

เล็งเห็นว่าการจัดโครงการประชุมวิชาการถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของบุคลากรในระบบปฏิบัติการ จึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา พื้นฟู และทบทวนความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์ในการป้องกันตนเอง สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน เผชิญเหตุในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่น ๆ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนา พื้นฟู และทบทวนความรู้ทางวิชาการบังคับบัญชา สั่งการ การปฏิบัติการกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยระดับ 1 2 และ 3 ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติการแบบบูรณาการกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย และสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของบุคลากรในระบบปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดโครงการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน ดังนี้

1. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร
3. บุคคลภายนอกตามเป้าหมายโครงการ ซึ่งปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำรายละเอียดร่างโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียด แนวโน้มทิศทางทางการแพทย์ฉุกเฉินในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกำหนดหัวข้อประชุมวิชาการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดหัวข้อในการประชุมวิชาการ และจัดทำกำหนดการโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียด หัวข้อการประชุม กิจกรรมภายในโครงการ และจัดทำกำหนดการการประชุมวิชาการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 7/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

