



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

รหัสโครงการ... : 07000000-3613

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 69,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 13,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลกลาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจวีร์รัตน์ ชุ่มอ้อม โทร.02-220-8000 ต่อ 11940-42

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นผู้ที่เจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน เสียชีวิต มีปัญหาซับซ้อนและคุกคามต่อชีวิต มีความต้องการการดูแลสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลืออย่างทันที่

ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและราคาแพงและมีผู้ดูแลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาลจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

โรงพยาบาลกลางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง ขนาด 475 เตียง ให้บริการผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตที่มีความซับซ้อน ยุ่งยากในการรักษามีจำนวนมากที่ต้องการให้การดูแลรักษาในหอผู้ป่วยหนัก แยกตามสาขาได้แก่ อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบประสาท และหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต สถิติการรับผู้ป่วยประมาณ 900 ? 1,000 รายต่อปี ดังนั้น การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต พยาบาลจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ที่สามารถพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ทำงานแบบวิชาชีพเฉพาะและแบบสหสาขา วิทยาการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตขึ้น เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในหน่วยวิกฤต และหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤต ให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลของผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
- 2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต
- 2.3 เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ประกอบด้วย

- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ดังนี้
 - ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ? ข้าราชการพิเศษ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 คน
 - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ดังนี้
 - 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
 - 2. วิทยากร จำนวน 5 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การศึกษาข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติ ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2563 : อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานวิทยากร และกำหนดวันอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากร		
	เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหาแนวทางการอบรมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างติดต่อวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างติดต่อวิทยากรและกำหนดวันอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างติดต่อวิทยากร และปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ เพื่อปรับรูปแบบโครงการ ให้เข้ากับสถานการณ์ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างสรุปวันเวลา และสถานที่ ในการจัดการอบรม โดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดวันจัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. 2564 โดยกำหนดจัดอบรมในรูปแบบ online แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 เป็นวงกว้าง ทำให้โรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ต้องมีการกักตัวคนในการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน โดยต้องจัดสรรบุคลากรจำนวนมาก ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลสนาม และหน่วยบริการวัคซีน ทางคณะกรรมการจึงต้องประชุมหาหรือความเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่มีรายชื่อสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ติดภารกิจดังกล่าว</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบโครงการเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ โดยมีกำหนดการจัดอบรมผ่าน Conference ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างส่งรายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รูปแบบการอบรมแบบ online ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564 เวลา 0.730-16.00 น. ณ ห้องประชุมของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 50 คนโดยขอเบิกงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 13,800 บาท เสนอผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ เป็นลำดับต่อไป</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 13,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2564 : ดำเนินการส่งผลการอบรม สรุปการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ส่งไปยังสำนักงานการแพทย์ ตามหนังสือเลขที่ กท 0605/7944 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

