



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาล

รหัสโครงการ... : 07000000-7113

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 83,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 80,251 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / ฝ่ายการพยาบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุภารัตน์ รอดพลอย โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินโร อุตติ ๒๕๖๓ สยป : กยล.สยป.โทร.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การให้บริการปรึกษาเป็นการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผสมผสานไปกับการดูแลสุขภาพ

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและได้รับบริการแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย

โดยให้การดูแลครอบคลุมด้านสังคม จิตใจ แก่ผู้มารับบริการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป จากเดิมการให้บริการของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ

ชูตินโร อุตติ จะให้บริการปรึกษาแก่ผู้ที่มีภาวะเลือดจางหรือเลือดออกผิดปกติ

โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมให้คำปรึกษาเป็นผู้ให้บริการทั้งก่อนและหลังเป็นผู้ให้บริการเจาะเลือด

ส่วนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลการให้การปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือด กรณีผลเลือดลบ

พยาบาลวิชาชีพประจำผู้ป่วยในจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้การปรึกษาในการแจ้งผลเลือดที่เป็นบวกแก่ผู้ป่วยปัจจุบันโรงพยาบาลมีพยาบาลผู้ให้คำแนะนำ

และให้การปรึกษาที่สามารถให้บริการได้มีจำนวนน้อย และเนื่องจากภาระงานที่มากไม่มีผู้รับผิดชอบที่แท้จริงทำให้ผู้รับบริการที่ผลเลือดเป็นลบแฝง/

ผลเลือดบวก ไม่ได้รับการดูแลทางด้านจิตสังคม (psychosocial case) ครอบคลุมที่สมบูรณ์

ทำให้ไม่ตระหนักในการเข้าถึงการรักษาและการป้องกันการรับและแพร่เชื้อในสังคมและการรับเชื้อเพิ่มทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา

ส่งผลให้รัฐและโรงพยาบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษา ฟันฟู ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

การจ้างบุคลากรเพิ่มการสร้างอาคารสถานที่แยกเฉพาะผู้ป่วย และเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น สุขภาพทรุดโทรมเสียสุขภาพจิตทั้งตนเองและครอบครัว

เสียค่าใช้จ่ายหน้าที่การงาน สังคม และเป็นภาระกับผู้อื่น

ในการนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินโร อุตติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาลขึ้น

เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการให้บริการปรึกษาของโรงพยาบาลรวมทั้งมีการจัดตั้งทีมนิเทศงานให้การปรึกษาในโรงพยาบาล

และรวมกันวิเคราะห์การให้บริการผู้ป่วยในรายที่มีปัญหาเพื่อหาแนวทางให้บริการที่ถูกต้องต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และฝึกฝนทักษะในด้านการให้บริการผู้ป่วยเอชไอวี และสามารถนำไปใช้ในการให้บริการ ให้คำแนะนำ

ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง2.

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาให้มีความรู้ความชำนาญอย่างถูกต้องได้มาตรฐานหลักวิชาการในด้านการให้ปรึกษาเรื่องเอชไอ

วี3. ผู้รับบริการได้รับบริการที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินโร อุตติ กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาล

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครครุฑสามัญ จำนวน 31 คนผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 6 คน และวิทยากร จำนวน 3 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยึด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 1. ดำเนินการจัดทำโครงการ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

2. ประสานวิทยากร และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร เรียบร้อยแล้ว

3. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคำสั่งคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม

4. จัดทำกำหนดการ ซึ่งมีรูปแบบการอบรมเป็นแบบไป - กลับ จำนวน 1 รุ่น 4 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565

5. อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดส่งเอกสารโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ กำหนดการ และเอกสารประกอบให้กับฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 1. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม นำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร</p> <p>2. อยู่ในระหว่างรอพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: อยู่ในระหว่างส่งโครงการ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน คำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1. ได้รับอนุมัติโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษาเอชไอวีในโรงพยาบาลจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0602.4/3866 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564</p> <p>2. ได้รับอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0401/1032 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และตามคำสั่ง กทม. 3622/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564</p> <p>3. ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน จากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง กทม.ที่ 3621/2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564</p> <p>4. มีกำหนดการจัดโครงการระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565</p> <p>5. เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดตามกำหนดการ เพราะต้องใช้จำนวนชั่วโมงการอบรมในการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (CNEU) จากสภาการพยาบาล และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และมาตรฐาน DSC - HIV ในปีงบประมาณ 2565</p>
รายงานครั้งที่5	<p>6. อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดโครงการ ฝ่ายการพยาบาล มีความเข้มงวดในการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนน้อย (31 คน) มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพในการนั่งอบรมไม่น้อยกว่า 1 เมตร ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม และมีผล ATK เป็นลบ (Negative) มีการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ณ จุดก่อนเข้าห้องประชุม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/02/2565 : 4.1 ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2564 อยู่ในระหว่างดำเนินการอบรม</p> <p>4.2 ฝ่ายการพยาบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับจัดโครงการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> <p>4.3 ผลการดำเนินงานจัดโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้ารับการอบรม ตามคำสั่ง ฯ จำนวน 31 คน เข้ารับการอบรมจริง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77</li> <li>- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการผู้ป่วยเอชไอวี และให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> - ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.50 <input type="checkbox"/></p> <p>4.4 ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบ สทช.2/59 นำเรียนผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/410 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 80,251 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

