



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รหัสโครงการ... : 07000000-7115

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 14,730 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิษา ดอนชะเอม ฝ่ายการพยาบาล รพท. โทร. 8574 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาลและได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

รวมถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพของประเทศนับเป็นมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการเกิดโรคอุบัติใหม่

โรคอุบัติซ้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโรคที่อันตราย มีการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักวิชาการสุขภาพ นกกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานรังสี-การแพทย์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

โดยบุคลากรเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

ตลอดจนสามารถบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อขณะผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากร ผู้ป่วยอื่น และสู่สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เป็นต้น

□โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ

โดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น

จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อและการป้องกันแพร่กระจายเชื้อและการบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อได้ถูกวิธีและปลอดภัย

2

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในหน่วยงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

น

3 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่กระจายและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครนครสามัญ จำนวน 30 คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน,

ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 8 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 1. จัดทำร่างโครงการ

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

3. อยู่ระหว่างเวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 1. ดำเนินการจัดโครงการ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการรับ - ส่ง และเก็บรักษาเงิน

และคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร กทม.เข้ารับการอบรม

2. มีกำหนดการจัดอบรม รูปแบบการอบรมเป็นแบบไป - กลับ ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

3. ได้ดำเนินการส่งโครงการ คำสั่งคณะกรรมการฯ คำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร กทม.

และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัตินำเสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์และกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. อยู่ในระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการ และคำสั่งต่าง ๆ จากผู้บริหาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่4
- :: 1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
 - 2. ดำเนินการส่งข้อมูลชั่วโมงการอบรมเพื่อขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (CNEU) ไปยังสภาการพยาบาล
 - 3. ประสานสถานที่จัดอบรม (จองห้องประชุมในระบบคอมพิวเตอร์)
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 - :: 1. ได้รับอนุมัติโครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0602.4/3953 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
 - 2. ได้รับอนุมัติให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท0401/1040 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และคำสั่ง กทม. ที่ 3781/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
 - 3. ได้รับอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการรับ - ส่งและเก็บรักษาเงินจากผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง กทม.ที่ 3780/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
 - 4. มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ฝ่ายการพยาบาล ยังคงเฝ้าสังเกตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 หากมีสถานการณ์ที่ปลอดภัยขึ้นก็จะสามารถดำเนินการจัดโครงการตามกำหนดการได้ แต่ถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยจะดำเนินการขอเลื่อนการจัดอบรมออกไปอีกครั้ง
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

 - :: 19/02/2565 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม ซึ่งมีกำหนดการวันที่ 9 มีนาคม 2565 และการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ในมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

 - :: ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 มีนาคม 2565
 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดโครงการตามรูปแบบ สพข.2/59 เพื่อนำเรียนผู้บริหาร
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

 - :: ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 มีนาคม 2565
 - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดโครงการตามรูปแบบ สพข.2/59 เพื่อนำเรียนผู้บริหาร
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

 - :: 22/04/2565 : 1. ดำเนินการจัดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565
 - 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดโครงการตามรูปแบบ สพข.2/59 เพื่อนำเรียนผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท0608/959 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
 - 3. ผลการดำเนินงาน ดังนี้
 - 3.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 96
 - 3.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อลดการเกิดเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100
 - 3.3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 91.50
 - 3.4 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ประเมินอีกครั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2565)
 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,730 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

