



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้อง

รหัสโครงการ... : 07000000-7234

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 5,500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ / โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติโนโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติโนโรอุทิศ ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

การผ่าตัดทางนรีเวชกรรม ศัลยกรรม และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เป็นผ่าตัดโดยกรีดแผลที่ผนังหน้าท้องเป็นเส้นตรงตามแนวกลางหรือแนวขวางขนาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตรขึ้นไป

เพื่อเปิดผนังหน้าท้องออกให้เห็นอวัยวะภายในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กหรือไร้แผลเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ช่วยให้การผ่าตัดที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย

เพื่อดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ป่วยจะมีแผลเล็กที่ท้องน้อยหรือไร้แผลและหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าลดอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดลดการเกิดพังผืดและลดโอกาสการเกิดแผลติดเชื้อได้มาก ระยะเวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลน้อย

โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ (โดยกลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานศัลยกรรม และฝ่ายการพยาบาล)

ได้ตระหนักถึงความสำคัญภาวะดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องขึ้น โดยมีการจัดทำโครงการย่อย 2 โครงการ

เพื่อตอบสนองการดำเนินงานศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเปิดให้บริการ ประกอบด้วย

โครงการผ่าตัดผ่านกล้องโพรงมดลูกแบบวันเดียวกลับ และโครงการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ เพื่อให้ผู้ป่วยทางนรีเวช

และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ได้รับการส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ป่วยทางนรีเวชได้รับการดูแลรักษาในกลุ่มโรคทางนรีเวชกรรมที่มีข้อบ่งชี้เข้ารับการวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีส่องกล้องโพรงมดลูกให้สามารถกลับไป

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดรายจ่ายในการนอนโรงพยาบาล ลดการสูญเสียรายได้ของผู้ป่วยและญาติ

2. เพื่อให้ผู้ป่วยทางศัลยกรรมได้รับการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนจากภาวะต่อมลูกหมากโตที่มีข้อบ่งชี้เข้ารับการวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีการ

ผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดการส่งต่อ

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติ

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์ในด้านการส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ โดยกลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานศัลยกรรม และฝ่ายการพยาบาล

จะดำเนินการจัดโครงการศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องขึ้น โดยมีการจัดทำโครงการย่อย 2 โครงการ

เพื่อตอบสนองการดำเนินงานศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้อง ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเปิดให้บริการ ประกอบด้วย

1. โครงการผ่าตัดผ่านกล้องโพรงมดลูกแบบวันเดียวกลับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

2.โครงการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานศัลยกรรม

โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในชุมชนกลุ่มโรคนรีเวชกรรม

และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการเปิดให้บริการ

ภายในปีงบประมาณ 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : 1. โรงพยาบาลหลวงพ่отวิศศักดิ์ ชุติโนโร อุทิศ

ดำเนินการขออนุมัติโครงการศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดส่องกล้องจากผู้บริหารโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการและได้ดำเนินการจัดทำกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ครุภัณฑ์รายการเครื่องจัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบการตัดต่อลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ 1 ชุด อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามระเบียบพัสดุฯ

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/02/2566 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 13/03/2566 : ขอปรับปรุงรายละเอียดผลการดำเนินงานจาก ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 53 และขอให้เนื้อหาและรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องจัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบการตัดต่อลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ 1

ชุดตรวจร่างสัญญาจากนิติกรเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด

2. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดไฟเบอร์ออปติกพร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณและเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน 1 ชุด

อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และอยู่ในระหว่างทำร่าง TOR รายละเอียดครุภัณฑ์

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/04/2566 : 1. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องจัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบการตัดต่อลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ 1

ชุด ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบสินค้าวันที่ 7 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

อยู่ในระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดไฟเบอร์ออปติกพร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณและเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน 1 ชุด

อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และอยู่ในระหว่างกำหนด TOR รายละเอียดครุภัณฑ์

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/05/2566 : 1. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องจัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบการตัดต่อลูกหมากผ่านกล้องแบบ ในน้ำเกลือ 1

ชุด ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบสินค้าวันที่ 7 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

อยู่ในระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดไฟเบอร์ออปติกพร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณและเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน 1 ชุด

อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ และดำเนินการนำร่าง TOR รายละเอียดครุภัณฑ์ ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/06/2566 : 1. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องจัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบการตัดต่อลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ 1

ชุด ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วและดำเนินการส่งฎีกาเบิกจ่ายตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว

2. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดไฟเบอร์ออปติกพร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณและเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน 1 ชุด

ได้จัดหาผู้ขายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างต่อรองราคา

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/07/2566 : 1. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องจัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบการตัดต่อลูกหมากผ่านกล้องแบบในน้ำเกลือ จำนวน 1 ชุด

ภายในวงเงิน 2,200,000.- บาท ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว เปิดให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ณ ห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ทันที

2. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดไฟเบอร์ออปติกพร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณและเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน จำนวน 1 ชุด

ภายในวงเงิน 3,300,000.- บาท อยู่ในระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ)

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญาจากนิติกร สำนักการแพทย์

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,175,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/08/2566 : ลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดไฟเบอร์ออปติก พร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณและเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน จำนวน 1 ชุด

ภายในวงเงิน 3,300,000.- บาท (ขอใช้ข้อมูลนี้ล่าสุด)

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/09/2566 : ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกชนิดไฟเบอร์ออปติกพร้อมชุดถ่ายทอตสัญญาณและเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน จำนวน 1 ชุด

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566และสามารถเปิดให้บริการได้ทันที ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,500,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

