



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลินิกจอบประสาทตา

รหัสโครงการ... : 07000000-7238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,500,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโรอุทิศ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 139 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นโรงพยาบาลที่สำคัญในเขตพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตบางบอน เขตบางแค และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดการบริการด้านสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ เป็นผู้สูงอายุประเด็นเรื่องสุขภาพนั้นว่าเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นมักจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพทางด้านการมองเห็น จากจำนวนสถิติการให้บริการทางด้านจักษุ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 6,024/8,723 ราย/ครั้ง ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 7,362/9,356 ราย/ครั้ง ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6,666/7,855 ราย/ครั้ง และปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5,936/7,025 ราย/ครั้ง และปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคทางจอบประสาทตา เช่น จอบประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นจอบประสาทตา จอบประสาทตาหลุดลอก ฯลฯ อาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญภาวะดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการคลินิกจอบประสาทตาเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคจอบประสาทตาได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และเป็นการตอบสนองความต้องการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคจอบประสาทตาได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มงานจักษุวิทยา ทั้งแพทย์และพยาบาลในด้านการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคทางจอบประสาทตาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และลดการส่งต่อ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ ดำเนินการจัดทำโครงการคลินิกจอบประสาทตา เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางโรคจอบประสาทตาได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม รวดเร็ว เข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อลดโอกาสการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร จะดำเนินการเปิดให้บริการภายในปีงบประมาณ 2566

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/12/2565 : 1. โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูตินธรโร อุทิศ ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการคลินิกจอบประสาทตาจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว | | |
| | 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ) | | |
| | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการและได้ดำเนินการจัดทำกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง | | |
| | และกำหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ครุภัณฑ์ 1) | | |
| | รายการเครื่องผ่าตัดนำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง และ 2) | | |
| | รายการชุดกระบอกตาชนิดกลีบภาพด้วยมือหมุนและชุดแว่นเลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดไม่สัมผัสตา 1 ชุด อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามระเบียบพัสดุฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/02/2566 : ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 13/03/2566 : ตรวจร่างสัญญาซื้อจากนิติกรเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารสัญญาซื้อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว | | |
| | อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/04/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/05/2566 : ดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้า | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/06/2566 : 1. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์จากผู้ขาย 2. ในส่วนของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการชุดกระบอกตาชนิดกลับภาพด้วยมือหมุนและชุดแว่นเลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดไม่สัมผัสตา 1 ชุด ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 22/07/2566 : 1. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการชุดกระบอกตาชนิดกลับภาพด้วยมือหมุนและชุดแว่นเลนส์สำหรับผ่าตัดชนิดไม่สัมผัสตา จำนวน 1 ชุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 2. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 28/08/2566 : ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องผ่าตัดนำหุ่นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์พร้อมผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ให้บริการ ณ คลินิกจักษุประสาทตา และสามารถดำเนินการให้บริการคลินิกจักษุประสาทตาเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้ทันที | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 7,500,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

