



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง

รหัสโครงการ... : 07000000-7240

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางนา / โรงพยาบาลบางนา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสิริยา ผกานิมิตร

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเป็นส่วนราชการใหม่ แห่งที่ 11 สังกัดสำนักการแพทย์ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 11ง ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งเดียวของ สำนักการแพทย์ ในเขตกรุงเทพใต้ เพื่อรองรับการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนุน คนคว่า และวิจัยทางการแพทย์ พัฒนางานวิชาการ และด้านการบริการรักษาแก่ประชาชน ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อย อีกทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยจึงควรมีการบูรณาการในส่วนของ การดูแลและรักษาสุขภาพโรคในช่องปากหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานจัดบริการคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อรองรับการให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน
- 2. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนและผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้ป่วยทันตกรรมเฉพาะทางสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปาก และทันตกรรมรากเทียม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : ส่งตรวจร่างฎีกาที่กลุ่มงานนิติการ สนพ.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ส่งตรวจฎีกา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/03/2566 : ได้รับเงินงวดจากสำนักงบประมาณ และอยู่ระหว่างลงนามสัญญา เพื่อส่งมอบครุภัณฑ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อการตั้งเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : ดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจฎีกาเบิกจ่าย ของงานการเงินโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการด้านเอกสาร และโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยได้ให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 1,824 คน 3,390 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 180,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

