



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทีมงานทันตกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ Dental Safety Goals & Guidelines 2015

รหัสโครงการ... : 07000000-7248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 550,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการแพทย์ / โรงพยาบาลบางขุนเทียน / โรงพยาบาลบางขุนเทียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : โรงพยาบาลบางขุนเทียน

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) โดยมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประเทศ และสูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย จากสถิติดังกล่าว ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ อันจะส่งผลกระทบต่อบริการทางสังคมและสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นี้ โดยจะขยายการเปิดให้บริการทางการแพทย์ขนาด 100 เตียง อันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในฐานะเป็นหน่วยจัดบริการทางการแพทย์ และบทบาทในฐานะผู้มีส่วนในการดูแลระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่ฝั่งใต้ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งเป็นภาคส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ทั้งในด้านการส่งเสริม การป้องกันควบคุมโรค การรักษา

และการฟื้นฟู เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัจจุบันมีผู้มารับบริการ 1,403 คน 3,192 คน และ 6,296 คน ในปีงบประมาณ 256๑ 256๒ และ 256๓ ตามลำดับ จากสถิติดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีผู้มารับบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5 เท่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี และมีแนวโน้มผู้มารับบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อขยายการให้บริการทางทันตกรรม ทั้งทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น ทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนท์ ทันตศัลยศาสตร์ ทันตกรรมปริทันต์ ทันตกรรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการการส่งเสริม การป้องกันควบคุมโรค การรักษา และการฟื้นฟูของผู้ป่วยให้มากขึ้น ชะลอความเจ็บป่วยหรืออย่างน้อยสามารถคงสภาพภายในช่องปาก เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางกลุ่มงานทันตกรรมจึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในสถานที่ที่จะเปิดให้บริการผู้ป่วย เพื่อรองรับการให้บริการทันตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนต่อไป

นอกจากนี้ เห็นควรยกระดับมาตรฐานการให้บริการงานทันตกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Dental Safety Goals and Guidelines 2015 หรือ SAFETRRIIC ของ ทันตแพทยสภา เพื่อให้ทันตบุคลากร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สื่อสารเพื่อการรับรู้และความเข้าใจ ให้การรักษาอย่างปลอดภัย บันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางทันตกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑.๑ เพื่อยกระดับมาตรฐานคลินิกทันตกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Dental Safety Goals and Guidelines 2015 หรือ SAFETRRIIC ของทันตแพทยสภา
- ๒.๒ เพื่อการจัดระบบอากาศในห้องให้การรักษาทันตกรรม โดยการลดหรือเจือจางจำนวนเชื้อโรคในอากาศ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต แก่ผู้มารับบริการทันตกรรม บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๓ เพื่อให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคทางทันตกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตวินิจฉัย ทันตรังสี ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมวิทยาเอนโดดอนท์ ทันตกรรมปริทันต์ เป็นต้น
- ๒.๔ เพื่อให้บริการทันตกรรมป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขภาพศึกษา ในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยทั่วไป ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จากทันตแพทยสภา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)
เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ (ปี 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติผู้บริหาร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/01/2566 : ประสานงาน เตรียมความพร้อมสถานที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ "ชุดอ่านและแปลงสัญญาณภาพรังสีเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ภาพเอกซเรย์แต่ละเก้าอี้ทำฟัน 1 ชุด" อยู่ในช่วงดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/02/2566 : ดำเนินการให้บริการที่ห้องทันตกรรม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น โดยให้บริการห้องที่ปรับปรุงเป็น negative pressure แล้วจำนวน 2 ห้อง เหลือห้องที่ต้องปรับปรุงระบบ negative pressure 4 ห้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/03/2566 : ดำเนินการให้บริการ กลุ่มงานทันตกรรมเต็มรูปแบบตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ Thai Dental Safety Goal & Guideline 2015</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/04/2566 : รายงานและประเมินผลโครงการทุก 3 เดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/05/2566 : มีการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

