



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 (สพธ.) (ข้อบัญญัติ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3224

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 952,785 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชুমพิชา ภักดีชาติ โทร.0 2245 0857

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนงนุช บัวคำ กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการในการปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นเครื่องมือช่วยเผยแพร่และรวบรวมผลงานตัวอย่างนวัตกรรมที่ดีของสำนักอนามัย ผ่านสื่อต่างๆ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง นำสู่การพัฒนาต่อยอดและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการและบุคลากรในการพัฒนา งานบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ
 2. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- แสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และผลงานวิชาการอื่นๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนองาน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้

เชิงปริมาณ

- จัดประชุมเปิดโครงการ 1 ครั้ง
- จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง
- จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 500 คน
- จัดพิมพ์เอกสาร ผลงานนวัตกรรมฯ แจกผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.วางแผนด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ 2.จัดเตรียมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ 3.ขออนุมัติโครงการ 4.จัดส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 12/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.เชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2559

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2559 2. วางแผน เตรียมแนวคิด

และรูปแบบการจัดงานนวัตกรรม 3. ติดตามการขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. วางแผนประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

2. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมฯ

3. เตรียมหนังสือเวียนขอรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดโครงการนวัตกรรมฯ

4. ติดตามการขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำแบบเสนองานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข รายละเอียดการส่งผลงานนวัตกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	พร้อมรูปแบบการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ปี 2560 2.ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3.จัดทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการร่วมประชุม ในกิจกรรมที่ 1 การประชุมเปิดโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 4.เตรียมเนื้อหา รายละเอียดสำหรับการประชุมเปิดโครงการนวัตกรรมฯ 5.ประสานเรื่องเอกสารประกอบการยื่นเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รวบรวม และขออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 การประชุมเปิดโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 2.เตรียมเนื้อหา รายละเอียดสำหรับการประชุมเปิดโครงการนวัตกรรมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 14/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดประชุมเปิดโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สรุปการประชุมกิจกรรมที่ 1 เปิดโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 2.เตรียมข้อมูลเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 21,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 8/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำหนังสือถึงส่วนราชการ เพื่อขยายระยะเวลาการส่งผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 2.จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 2 (1/2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำหนังสือผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญร่วมส่งผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.รวบรวม แยกประเภท พร้อมจัดทำรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งรูปแบบกระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิจัย เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงาน ครั้งที่ 2 (1/2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 2 (1/2560) 2.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 26/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร และผู้ร่วมเสวนา ตามกำหนดการจัดงานนวัตกรรมฯ 2.รวบรวม แยกประเภท พร้อมจัดทำรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งรูปแบบกระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิจัย เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร และผู้ร่วมเสวนา ตามกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2560 2.รวบรวม แยกประเภท พร้อมจัดทำรายละเอียดผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งรูปแบบกระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิจัย เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 3.ประสาน และทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมจัดทำเอกสารการประชุม และpower point ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 27/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร และผู้ร่วมเสวนา ตามกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2560 2.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 3.เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ พิธีการ และสนับสนุน การจัดงาน ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 (หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 7/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร และผู้ร่วมเสวนา ตามกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2560 2.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 (ด้านสิ่งประดิษฐ์) วันที่ 1 มิถุนายน 2560 3.ทำหนังสือเชิญผู้ร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ (หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 22/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานผู้ร่วมเสวนา ตามกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2560 2.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 (ด้านกระบวนการ) วันที่ 9 มิถุนายน 2560 3.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ครั้งที่ 4/2560 (สรุปผลการตัดสินผลงานนวัตกรรม) วันที่ 13 มิถุนายน 2560 4.จัดทำรายชื่อผู้ร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 5.จัดทำต้นฉบับเอกสารแจกผู้ร่วมงานนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขสำนักอนามัย ปี 2560
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่17 :: 6/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร และผู้ร่วมเสวนา ตามกำหนดการจัดงานนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2560 2.สรุปคะแนนผลงานนวัตกรรมาฯ จากการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 3.ประสานการจัดนิทรรศการ ได้แก่ เจ้าของผลงานนวัตกรรมาฯ จัดทำรายละเอียดผลงานฯ เพื่อนำเสนอทั้งรูปแบบ โปสเตอร์ และการโชว์ผลงานนวัตกรรมาฯ พร้อมประสานโรงพิมพ์ และโรงแรม 4.จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งผลคะแนนผู้ส่งผลงานนวัตกรรมาฯที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2560 5.รวบรวม จัดทำรายชื่อผู้ร่วมงานฯ พร้อมแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
- 6.จัดทำต้นฉบับเอกสารแจกผู้ร่วมงานนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขสำนักอนามัย ปี 2560 7.ประสานรายละเอียดการจัดงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 19/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร และผู้ร่วมเสวนา ตามกำหนดการจัดงานนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2560 2.แจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมจัดทำใบลงทะเบียนผู้ร่วมงานนวัตกรรมาฯ ปี 2560 3.ประสานการจัดนิทรรศการ กับเจ้าของผลงานนวัตกรรมาฯ เพื่อนำเสนอทั้งรูปแบบโปสเตอร์ และรายละเอียดของชิ้นงานนวัตกรรมาฯที่จะนำมาโชว์ในงาน ตลอดจนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับคนที่ได้รับรางวัล การร่วมรับเกียรติบัตร พร้อมประสานโรงแรม เรื่องการจัดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ 4.ตรวจสอบต้นฉบับ เอกสารแจกผู้ร่วมงานนวัตกรรมาฯทางการแพทย์และสาธารณสุขสำนักอนามัย ปี 2560 พร้อมประสานส่งให้โรงพิมพ์
- 5.จัดทำใบประเมินผลภาพรวมของงาน (รูปแบบ QR code) และแบบประเมินผลแต่ละหัวข้อ พร้อมเตรียมรางวัลสำหรับผู้ส่งแบบประเมิน และกล่องใส่แบบประเมิน 6.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย ของแจกผู้ร่วมงาน บ้ายกำหนดกร การจัดงาน (บายกำหนดการใหญ่ และบายกำหนดการเสวนาแต่ละห้อง) บ้ายรางวัล บ้ายชื่อผลงานนวัตกรรมาฯที่นำมาโชว์ ยืนยันผู้บริหารที่มาร่วมงาน ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดต้นไม้ในงาน เป็นต้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 7/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดงานนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค 2.รวบรวม เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย 3.ประเมินผลและถอดบทเรียน การจัดงานนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 4.จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการ 5.เผยแพร่เอกสารแสดงผลงานและประกอบการเสวนาโครงการนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ไปยังห้องสมุดสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 28,365 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 24/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดงานนวัตกรรมการแพทย์ฯ ปี 2560 2.เผยแพร่เอกสารแสดงผลงานและประกอบการเสวนา โครงการนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 (เพิ่มเติม) ไปยังสำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 902,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 6/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 1.รายงานผลการดำเนินงานจัดโครงการนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2560 ต่อผู้บริหาร
 2.จัดทำแม่โครงการนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2560
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

