



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 (สพท.) (ข้อบัญญัติฯ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3329

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 886,819 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนงนุช บัวขำ กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การกระตุ้นให้สร้างผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร

เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

และเป็นเครื่องมือช่วยเผยแพร่และรวบรวมผลงานตัวอย่างนวัตกรรมที่ดีของสำนักอนามัย ผ่านสื่อต่างๆ และประชาชนผู้รับบริการ

รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง

นำสู่การพัฒนาต่อยอดและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการและบุคลากรในการพัฒนางานบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ

2. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อยอดผลงานนวัตกรรมฯ ตัดสินผลงาน

และแสดงผลงานนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน

และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน

ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้

เชิงปริมาณ

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัย

- จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 450 คน เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการประกวดและตัดสินผลงานในวันจัดงาน ตลอดจนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นวัตกรรมฯ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน

1,000 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วางแผนกำหนดการจัดประชุมเปิดโครงการ การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2.

วางแผนดำเนินงานงบประมาณ การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน 3. จัดเตรียมโครงการ รายละเอียดกิจกรรม

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.เวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

2.จัดเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ส่งผลงานนวัตกรรม 3.ประชาสัมพันธ์ขอรายชื่อผู้ร่วมงานกิจกรรมที่ 1 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ

4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

2.จัดเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ส่งผลงานนวัตกรรม 3.ประชาสัมพันธ์ขอรายชื่อผู้ร่วมงานกิจกรรมที่ 1 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ

4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 16/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 3.ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานนวัตกรรมฯ 4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 3.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการนิทรรศการ และจัดทำวาระการประชุม 2.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการนิทรรศการ 3.ทำหนังสือขอรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมฯ 4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ทำหนังสือขออนุมัติให้ราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการนวัตกรรมฯ พร้อมเวียนแจ้งการอนุมัติไปยังส่วนราชการ เพื่อแจ้งผู้ร่วมกิจกรรม 2.จัดเตรียมเอกสารกิจกรรมที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการนวัตกรรมฯ 3.จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการนวัตกรรมฯ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี (เคยูโฮม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 7/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ 2.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารธนาณีนพรัตน์ 3.สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ 4.จัดทำร่างกำหนดการนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 5.ประสานวิทยากรปาฐกถาพิเศษ โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 6.จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน/การขอใช้การยืมเงินตรงราชการ (กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการนวัตกรรมฯ) 7.ทำรายงานสรุปผล กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการนวัตกรรมฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ 2.จัดทำร่างกำหนดการนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 3.ประสานวิทยากรปาฐกถาพิเศษ โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 4.ทำรายงานสรุปผลกิจกรรมที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการนวัตกรรมฯ 5.จัดทำหนังสือเชิญผู้ร่วมเสวนา โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 6.จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ พิธีการและสนับสนุนการจัดงานนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 1/2561 7.จัดทำหนังสือถึงส่วนราชการเพื่อขอความร่วมมือประสานหน่วยงานในการจัดนิทรรศการและบุุคสุขภาพ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 5/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำร่างกำหนดการนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 2.ประสานวิทยากรปาฐกถาพิเศษ โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 3.จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ พิธีการและสนับสนุน การจัดงานนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธนาณีนพรัตน์ 4.ประมาณการผู้เข้าร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปรี้นซ์พาเลซ มหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 42,300 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำร่างกำหนดการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 2.ประสานวิทยากรปาฐกถาพิเศษ และผู้ร่วมเสวนา โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 3.จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ พิธีการ และสนับสนุน ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธนาณีนพรัตน์ 4.จัดทำหนังสือเชิญร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเขต สำนักงาน ก.ก. สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 4/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำร่างกำหนดการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 2.ประสานวิทยากรปาฐกถาพิเศษ ผู้ร่วมเสวนา และผู้ดำเนินการเสวนา ในแต่ละหัวข้อการเสวนา 3.จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ พิธีการ และสนับสนุน ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 4.รวบรวม แยกประเภทผลงานนวัตกรรม ทั้งรูปแบบกระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิจัย 5.จัดทำเอกสารประกอบการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ เพื่อแจกในงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 6.รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ปรี้นซ์พาเลซ มหานคร 7.จัดทำหนังสือถึงสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่ในวันงานนวัตกรรมฯ 8.ประสานผู้ส่งผลงานนวัตกรรม (ทาง e-mail)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่15	<p>ให้จัดทำรายละเอียดผลงานนวัตกรรมฯ ตามรูปแบบการจัดทำนิตรรศการ (x-frame) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร ผู้ร่วมเสวนา และผู้ดำเนินการเสวนา ตามกำหนดการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 2.จัดทำรายชื่อผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 3.ประสานการจัดนิตรรศการ ได้แก่ ประสานเจ้าของผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำรายละเอียดผลงาน ตามรูปแบบการจัดทำนิตรรศการ (x-frame) และการโชว์ผลงานนวัตกรรม พร้อมประสานโรงพิมพ์ 4.จัดทำเล่มผลงานนวัตกรรม เพื่อแจกผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 5.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ</p>
รายงานครั้งที่16	<p>ตามกำหนดการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 2.จัดทำรายชื่อผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 3.ประสานการจัดนิตรรศการ ได้แก่ ประสานเจ้าของผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำรายละเอียดผลงาน ตามรูปแบบการจัดทำนิตรรศการ (x-frame) และการโชว์ผลงานนวัตกรรม พร้อมประสานโรงพิมพ์ 4.จัดทำเล่มผลงานนวัตกรรม เพื่อแจกผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 พร้อมประสานโรงพิมพ์ 5.ประสานเรื่องสถานที่ และจัดรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 6.จัดทำใบประเมินผลภาพรวมของงานนวัตกรรมฯ ปี 2561 พร้อมเตรียมของรางวัลสำหรับผู้ส่งแบบประเมิน และกล่องใส่แบบประเมิน 7.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดตกแต่งต้นไม้ภายในงาน (ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 6/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร ผู้ร่วมเสวนา และผู้ดำเนินการเสวนา ตามกำหนดการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 2.จัดทำรายชื่อผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 3.ประสานการจัดนิตรรศการ ได้แก่ ประสานเจ้าของผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำรายละเอียดผลงาน ตามรูปแบบการจัดทำนิตรรศการ (x-frame) และการโชว์ผลงานนวัตกรรม พร้อมประสานโรงพิมพ์ 4.จัดทำเล่มผลงานนวัตกรรม เพื่อแจกผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 พร้อมประสานโรงพิมพ์ 5.ประสานเรื่องสถานที่ และจัดรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 6.จัดทำใบประเมินผลภาพรวมของงานนวัตกรรมฯ ปี 2561 พร้อมเตรียมของรางวัลสำหรับผู้ส่งแบบประเมิน และกล่องใส่แบบประเมิน 7.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดตกแต่งต้นไม้ภายในงาน (ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 9,999 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานวิทยากร ผู้ร่วมเสวนา และผู้ดำเนินการเสวนา ตามกำหนดการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 2.จัดทำรายชื่อ และใบลงทะเบียนผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 3.ขออนุมัติรายชื่อผู้ร่วมงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ของสำนักอนามัย พร้อมเวียนแจ้งหนังสืออนุมัติไปยังส่วนราชการ 4.ส่งหนังสือแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ร่วมงานจากสำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานภายนอก 5.ประสานเรื่องการจัดนิตรรศการ (x-frame) และการโชว์ผลงานนวัตกรรม 6.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 7.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดตกแต่งต้นไม้ภายในงาน (ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม) 8.จัดงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปรีซ์พลาซ่า มหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 9.รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่าย 10.ประเมินผลการจัดงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประเมินผลการจัดงานนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 2.จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการนิตรรศการทางการแพทย์ฯ ปี 2561 3.รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำรายละเอียด พร้อมส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4.เผยแพร่เอกสารแสดงผลงานและประกอบการเสวนา โครงการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 ไปยังห้องสมุดสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เสนอรายงานผลการดำเนินการโครงการนิตรรศการทางการแพทย์ฯ ปี 2561 ต่อผู้บริหาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 834,520 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่20 :: 7/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 ต่อผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมขอความเห็นชอบให้เจ้าของผลงาน (ส่วนราชการ/บุคคล) ที่ได้รับรางวัลตามโครงการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 นำผลงานนวัตกรรมมาใช้ในงานบริการสำนักอนามัยให้กว้างขวาง พร้อมเผยแพร่ไปยังส่วนราชการต่างๆ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เป็นแกนกลางร่วมพัฒนางานแผน ติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรม 2.เวียนแจ้งส่วนราชการที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมฯ เรื่อง การนำผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2561 มาใช้ และเผยแพร่ไปยังส่วนราชการต่างๆ 3.เชิญส่วนราชการที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการนำผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ปี 2561 มาประยุกต์ใช้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่21 :: 28/8/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.จัดประชุมการนำผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 มาประยุกต์ใช้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารธานินทร์ 2.จัดทำแฟ้มโครงการนิตรรศการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

