



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 (สพธ./ข้อบัญญัติฯ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 898,973 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ โทร2728

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ให้เกิดขึ้นในองค์กร

นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำนักอนามัยสามารถกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดริเริ่ม

ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข ริเริ่มและดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ พบว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงการทำงานในงานประจำ ให้มีข้อสังเกตและพัฒนาเป็นผลงานที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์

โดยการจัดงานเสนอผลงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการ

และสามารถต่อยอดนำองค์ความรู้จากผลงานที่จัดแสดงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 จัดประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ

2.2 จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน

และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน

ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้

เชิงปริมาณ

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัยผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด

- จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง

- จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดย มีผู้ร่วมงาน 450 คน

เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นวัตกรรมฯ ปี พ.ศ.2562 จำนวน 1,000 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่เข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ. (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานวิชาการ และคณะทำงานนิเทศการและสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เตรียมจัดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ 2.จัดทำหนังสือเชิญ

ข้าราชการสำนักอนามัย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุคคลภายนอก

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562

3.เตรียมจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.เตรียมจัดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ

2.จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 3.เตรียมจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ

4.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2561





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>2.อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ 3.ประสานเรื่องเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>4.เตรียมประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 5.เตรียมจัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความร่วมมือคัดเลือก หรือเสนอหัวข้อการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 และสรุปผลการคัดเลือก ได้หัวข้อการจัดงาน ปี 2562 ดังนี้ ?รักษาสภาพ รักษาโลก : Healthy & Green Wellness? 2.ประสานเรื่องเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>3.เตรียมประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 4.เตรียมจัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กำหนดวันที่ 15 มกราคม 2562)</p> <p>5.จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานเรื่องเอกสารประกอบการขอเงินยืมใช้ในราชการ 2.ประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 3.เตรียมจัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กำหนดวันที่ 15 มกราคม 2562) 4.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 15 มกราคม 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด 2. จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 15 มกราคม 2562) 3. จัดรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การขอใช้การยืมเงินตรงราชการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 4/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2.เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 19/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ร่างกำหนดการ ฯลฯ) 3. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 4/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกำหนดการ ได้แก่ หัวข้อการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และการออกแบบกิจกรรมในงานนวัตกรรมฯ 4. อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 20,798 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกำหนดการ ได้แก่ หัวข้อการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และการออกแบบกิจกรรมในงานนวัตกรรมฯ</p> <p>3.อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 10/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อแจกผู้ร่วมงาน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อจัดแบ่งประเภทผลงานและประสานการจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำเสนอ และเนื้อหาการจัดทำนิทรรศการ</p> <p>4.ได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ และอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ</p> <p>5.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด ครั้งที่ 2 6.เตรียมเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ครั้งที่ 1/2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อแจกผู้ร่วมงาน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ 4.จัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 5.จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรายชื่อผู้ร่วมงานนวัตกรรมฯ และอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานฯ</p> <p>6.เชิญผู้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ ร่วมประชุมชี้แจงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562 (รายละเอียดการประกวด การตัดสิน การจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำเสนอ การนำเสนอผลงาน รูปแบบเนื้อหาการจัดทำนิทรรศการ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.อยู่ระหว่างจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อแจกผู้ร่วมงาน 2.อยู่ระหว่างดำเนินการประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.อยู่ระหว่างเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ</p> <p>4.จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ครั้งที่ 1/2562</p> <p>5.อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานฯ 6.จัดประชุมชี้แจงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562 สำหรับผู้ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าประกวด เพื่อทราบ รายละเอียดการประกวด การตัดสิน การจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำเสนอ การนำเสนอผลงาน รูปแบบเนื้อหาการจัดทำนิทรรศการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 23 อาคารธานีมิตรสัมพันธ์</p> <p>7.ส่งหนังสือเชิญผู้ร่วมงาน ไปยังหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก สังกัดกรุงเทพมหานคร</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่15 :: 23/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำเล่มผลงานนวัตกรรม เพื่อแจกผู้ร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 พร้อมประสานโรงพิมพ์ 2.ประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดส่งเอกสารผลงานนวัตกรรมฯ ให้คณะกรรมการตัดสินผลงาน 4.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 5.ประสานการจัดนิทรรศการ ได้แก่ ประสานเจ้าของผลงานนวัตกรรม ให้จัดทำรายละเอียดผลงาน ตามรูปแบบการจัดทำนิทรรศการ (x-frame) และการใช้ผลงานนวัตกรรม พร้อมประสานโรงพิมพ์ 6.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 7.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดตกแต่งต้นไม้ภายในงาน (ประสานสำนักสิ่งแวดล้อม) 8.อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่16 :: 7/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ส่งเล่มผลงานนวัตกรรมฯ พร้อมประสานโรงพิมพ์ 2.ประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 3.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 4.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียดการจัดงานกับโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 5.ประสานรายละเอียดการจัดงาน เช่น ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดตกแต่งต้นไม้ภายในงาน 6.จัดทำหนังสือขออนุมัติรายชื่อผู้ร่วมงานฯ ของสำนักอนามัย พร้อมแจ้งการอนุมัติ และแจ้งยืนยันรายชื่อผู้ร่วมงานฯ ของสวนราชกร และหน่วยงาน ภายใน กทม. และหน่วยงานภายนอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ประสานผู้ร่วมเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้อง 2.ประสานเรื่องสถานที่ และรายละเอียด/รูปแบบการจัดงานกับโรงแรม ของแจกผู้ร่วมงาน ป้ายกำหนดการ ป้ายรางวัล ป้ายหมายเลขผลงานนวัตกรรม การจัดนิทรรศการ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมฯ 3.จัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 4.อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการฯ 5.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/ขอใช้การยืมเงินทรอกราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 4/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ส่งหนังสือเผยแพร่เอกสาร ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2562 ให้หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร (สำนัก สำนักงานเขต) หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เป็นต้น 2. ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/ขอใช้การยืมเงินทรอกราชการ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 878,175 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 24/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี พ.ศ.2562 2.สรุปผลการดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี พ.ศ.2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

