



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขภาพโภชนาการในตลาด (ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย)(กสอ.) (ข้อบัญญัติฯ)

รหัสโครงการ... : 08000000-3524

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 11,350 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขภาพอาหาร / กองสุขภาพอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวใจหนึ่ง นวมงาม นางหิรัญญิการ วงษ์จีน นางสาวสุฤทัย ศิษย์ประสม โทร. 02-0351862 ต่อ 211 ปิยะวรสุกุล กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตลาดเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าที่วางจำหน่ายเป็นประเภทอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสำเร็จ ซึ่งในปัจจุบันอาหารบางชนิดที่วางจำหน่ายในตลาด มีความหลากหลายมากขึ้น หากจัดการด้านสุขลักษณะไม่ดีพอ อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเชื้อโรคได้ จากการดำเนินงานพัฒนาตลาดตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าการพัฒนาตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัยได้มากขึ้น และมีตลาดบางกลุ่มมีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลสุดยอดตลาดต้นแบบระดับถ้วยทอง เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน กองสุขภาพอาหารจึงมีการเฝ้าระวัง กำกับ ดูแลและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลควบคุมการสุขภาพตลาดให้เป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเชิงบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ และแนวทางในการพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานคร--/

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งตลาดประเภทที่ 1 และตลาดประเภทที่ 2 ให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546--/

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 1. จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสุขภาพอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง --/

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) (บูรณาการ)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขภาพอาหารในตลาด มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดและจัดทำแผนการจัดประชุมแนวทางการพัฒนาสุขภาพอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และขออนุมัติเงินงวด--/		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2561 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขภาพอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 25,600 บาท ) 5.1 จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสุขภาพอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตลาดในสังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร - จัดทำแผนการดำเนินงาน เตรียมข้อมูลในการจัดประชุม และขออนุมัติเงินงวด --/		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/11/2561 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสุขภาพอาหารในตลาด (งบประมาณที่ได้รับ 25,600 บาท ) 5.1 จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสุขภาพอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตลาดในสังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร - จัดทำแผนการดำเนินงาน เตรียมข้อมูลในการจัดประชุม และขออนุมัติเงินงวด		









**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 14/6/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาด  
(งบประมาณที่ได้รับ 25,600 บาท ) (55%)

5.1 จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตลาดในสังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

-

- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกอบการจัดประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 5/7/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาด  
(งบประมาณที่ได้รับ 25,600 บาท ) (85%)

5.1 จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตลาดในสังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (85%)

- จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 15/7/2562 : กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาด  
(งบประมาณที่ได้รับ 25,600 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 11,350 บาท คงเหลือ 14,250 บาท ) (100%)

5.1 จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตลาดในสังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (100%)

- จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสาขาวิชาอาหารในตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 สรุปลผลการจัดประชุม ครั้งที่ 1 และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 11,350 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

