



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3588

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นางสาวดารณี สืบจากดี 02 354 3507

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

-- กรุงเทพมหานคร มีชุมชนขึ้นทะเบียนในปี 2562 จำนวน 2,066 ชุมชน จากข้อมูลการประเมินสถานะชุมชน ในปี 2562 รอบที่ 2 พบว่า มีชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรวม 295 ชุมชน เป็นชุมชนที่มีปัญหามาก 84 ชุมชน มีปัญหาปานกลาง 32 ชุมชน และมีปัญหาน้อย 17๙ ชุมชน และมีชุมชนที่ไปพบปัญหายาเสพติด จำนวน ๑,๗๗๑ ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมีความต่อเนื่องจึงต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนขึ้นทะเบียนใน กทม.มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-- ชุมชนขึ้นทะเบียน จำนวน ๒,๐๖๖ ชุมชน ในพื้นที่ 50 เขต มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนชุมชนมีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :

กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของกิจกรรมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดพร้อมจัดทำแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 22/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน
4. อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต
5. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวม

คน หรือกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต ขอลดการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 17/6/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน
4. อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต
5. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต

ขอลดการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

ไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 9/7/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน
4. อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต
5. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต

ขอลดการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

ไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 16/7/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน
4. อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต
5. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต

ขอลดการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

ไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 7/8/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2. อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน
4. อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนให้สำนักงานเขต 50 เขต
5. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนงดการจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้คนมารวมกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้สำนักงานเขต

ขอลดการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ออกไปก่อน

ไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 18/8/2563 : - สำนักงานเขตได้ทำการขอลดการจัดกิจกรรมในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19

ส่วนใหญ่จึงยังไม่มีงบเบี่ยงงบประมาณเพื่อดำเนินการ

จัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่23 :: 2/9/2563 : - ติดตามผลการดำเนินงานเขตโดยการให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่เขตและชุมชนโดยชุมชนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดด้วยตัว

ชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง

- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานในชุมชนในพื้นที่ กทม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มีชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดได้โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนและกระบวนการของชุมชน จำนวน 1611

ชุมชนจากชุมชนขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานครจำนวน 2067 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77.9 โดยชุมชนที่มีความสามารถจำนวน 1611 ชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3588

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -- นางสาวดารณี สืบจากดี 02 354 3507

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานคร มีชุมชนขึ้นทะเบียนในปี 2562 จำนวน 2,066 ชุมชน จากข้อมูลการประเมินสถานะชุมชน ในปี 2562 รอบที่ 2 พบว่า มีชุมชนที่มีปัญหาเสพติดรวม 295 ชุมชน เป็นชุมชนที่มีปัญหามาก 84 ชุมชน มีปัญหาปานกลาง 32 ชุมชน และมีปัญหาน้อย 17๙ ชุมชน และมีชุมชนที่ไปพบปัญหาเสพติด จำนวน ๑,๗๗๑ ชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชนมีความต่อเนื่องจึงต้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนขึ้นทะเบียนใน กทม.มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ชุมชนขึ้นทะเบียน จำนวน ๒,๐๖๖ ชุมชน ในพื้นที่ 50 เขต มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัย (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :

กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของกิจกรรมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและสารเสพติดพร้อมจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/11/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 6/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/12/2562 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ

2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

3.จัดทำและชี้แจงแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 8/1/2563 : 1.กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเสนอขออนุมัติ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 23 :: 2/9/2563 : - ติดตามผลการดำเนินงานเขตโดยการให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่เขตและชุมชนโดยชุมชนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตัว

ชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง

- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานในชุมชนในพื้นที่ กทม

มีชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนและกระบวนการของชุมชน จำนวน 1611

ชุมชนจากชุมชนขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานครจำนวน 2067 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77.9 โดยชุมชนที่มีความสามารถจำนวน 1611

ชุมชน ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย 6 ใน 10 ข้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

