



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3595

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,005,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 421,680 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์,นางสาวพนัชร เมืองชา โทร. 0 2354 4236ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 6 เขตนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมาย และขยายพื้นที่ออกไปอีก 6 เขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานที่สามารถสร้างพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อขยายผลการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่นำร่องของกรุงเทพมหานคร
- 2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
- กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :เขตที่ดำเนินการตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 6 เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ		
	2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ		
	2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ		
	2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	3. ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ		
	2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	3. ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ		
	2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	3. ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม		





รายงานครั้งที่19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 16/7/2563 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
3. ขออนุมัติเงินประจำงวด
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง
7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 20 :: 7/8/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
3. ขออนุมัติเงินประจำงวด
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง
7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21 :: 19/8/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
3. ขออนุมัติเงินประจำงวด
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
6. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง
7. จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ
8. คืบหน้าปริมาณกิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กิจกรรมที่ 4

จัดงานเปิดโครงการ

เขตปลอดบุหรี่น่านอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

และกรุงเทพมหานครมีประกาศเรื่องการ

ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มี.ค 63 ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรม และหนังสือสำนักเลขานุการ (ฝ่ายการคลัง) ด่วนที่สุด ที่ กท 0709/1582 ลงวันที่ 23 มี.ค 63 ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมรวมคน พร้อมส่งคืนงบประมาณที่ฝ่ายการคลัง

9. ขณะนี้ได้ยกเลิกโครงการนี้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3595

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,005,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 421,680 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์, นางสาวพนัสกร เมืองษา โทร. 0 2354 4234 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่ 6 เขตน่านองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมาย และขยายพื้นที่ออกไปอีก 6 เขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานที่สามารถสร้างพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1. เพื่อขยายผลการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญหรือในพื้นที่นำร่องของกรุงเทพมหานคร
- 2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดทุกคนเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
- กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : เขตที่ดำเนินการตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปอดบุญ 6 เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปอดอาชญากรรมและยาเสพติด
 เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบุชนสงฆ์พลอดอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปอดบุญที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปอดบุญที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/2/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด 4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน 6.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปอดบุญที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



