



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3604

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 144,535 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางณัฐชยา แก้วโกคา โทร 02 203 2863

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กองสร้างเสริมสุขภาพจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจัดทำมาตรฐาน/แนวทาง/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นของคลินิกBangkok Teen Care (BTC)

ในศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

สอดคล้องกับหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals, MDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals, SDGs) กำหนดให้การลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี

เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3

ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของกรุงเทพมหานครในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

- เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิกBangkok Teen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข

จำนวน 13 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของกรุงเทพมหานครในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

- เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิกBangkok Teen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข

- จัดบริการที่เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายในศูนย์บริการสาธารณสุข 13 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก□โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน(ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : วางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และเตรียมข้อมูล		
	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	และเตรียมข้อมูลประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น		
	ของคลินิกBangkok Teen Care (BTC)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	และอยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิก Bangkok Teen Care (BTC)		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และพิจารณาแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของคลินิก Bangkok Teen Care (BTC)		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 5/3/2563 : โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรุงเทพมหานคร และตรวจสอบแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น เพื่อให้คลินิก Bangkok Teen Care (BTC) ประเมินตนเอง		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองจากคลินิก Bangkok Teen Care (BTC) ในศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิก Bangkok Teen Care (BTC)		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้		
รายงานครั้งที่ 14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแนวทางและปรับลดเป้าหมายการจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำให้การดำเนินงานในบางส่วนไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้		
รายงานครั้งที่ 15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนติดตามการดำเนินงานแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่ 16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/06/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่ 17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่ 18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/07/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่ 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
รายงานครั้งที่ 20	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	จัดบริการที่เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมายในศูนย์บริการสาธารณสุข 13 แห่ง ได้แก่ ศบส. 3, 4, 9, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 36, 41, 43 และ 48		
	หมายเหตุ : กิจกรรมอื่นๆ ในโครงการยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

