



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3613

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 421,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานระบาดวิทยา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ สุจริตชาติ โทร 02 203 2890

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขนับเป็นภัยที่มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์ สิ่งแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ การวางมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อม และจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคมีความรุนแรงและแพร่ระบาดได้เร็วมากขึ้น อันเนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงและศูนย์กลางของประเทศจึงมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะประสบสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขด้านโรคติดต่อ อันมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงเฉียบพลัน และอาจเกิดการระบาดของโรคที่แพร่กระจาย

ในอดีตกรุงเทพมหานครได้ประสบกับการระบาดของโรคติดต่อมาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคประจำถิ่น เช่น

โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อไวรัสชิคาโก โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น โรคคอตีบ โรคไอกรนและโรคหัด

รวมถึงโรคติดต่ออันเป็นโรคประจำถิ่นของต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและนำเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครผ่านการเดินทาง เช่น โรคซิคุนคุนยา และโรคไข้กาฬหลังแอ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ด้านระบาดวิทยาสามารถปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ข้าราชการมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในเครือข่ายงานควบคุมโรค จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ได้แก่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ? ชำนาญงาน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย วิทยากรวันละไม่เกิน 5 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน

2. จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 160 คน ได้แก่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 140 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข

บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญ

และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ? อาวุโส

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ประกอบด้วย วิทยากรจำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 14 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขออนุมัติโครงการ

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ขออนุมัติโครงการ

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ในอดีตกรุงเทพมหานครได้ประสบกับการระบาดของโรคติดต่อมาแล้วหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคประจำถิ่น เช่น ไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อไวรัสซิกา โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น โรคคอตีบ โรคโอดอนและโรคหัด รวมไปถึงโรคติดต่ออันเป็นโรคประจำถิ่นของต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและนำเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครผ่านการเดินทาง เช่น โรคซิคุนงุนยา และโรคไข้กาฬหลังแอ่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ด้านระบาดวิทยาสามารถปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ข้าราชการมีความพร้อมและสามารถบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในเครือข่ายงานควบคุมโรค จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ได้แก่
 - กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ? ชำนาญงาน
 - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย วิทยากรวันละไม่เกิน 5 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 10 คน
2. จัดประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 160 คน ได้แก่
 - กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 140 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ? เชี่ยวชาญ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ? อาวุโส
 - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ประกอบด้วย วิทยากรจำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 14 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรและประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ประสานวิทยากร -จัดทำหนังสือขอรายชื่อผู้เข้าอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2. จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...□□□□
 -จัดทำหลักสูตรและประสานวิทยากร□□□□
 -จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรม□□□□□
 -จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม□□□□□
 -จัดทำกำหนดการและประสานวิทยากร
 -จัดทำหนังสือขอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมประชุม
 -จัดทำคำสั่งให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอยกเลิกโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...พื้นที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวัน
 บุคลากรของกองควบคุมโรคติดต่อและศูนย์บริการสาธารณสุขต้องปฏิบัติงานในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนและควบคุมโรค
 ในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

รวมทั้งวิทยากรทุกท่านมีภารกิจปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานไม่พร้อมที่จะเป็นวิทยากรให้กับสำนักอนามัยได้
 นอกจากนี้สถานที่จัดประชุมในโรงแรมปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
 อีกทั้งประเทศไทยยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดด (exponential)
 อันอาจใช้เวลาในการควบคุมโรคให้อยู่ในภาวะปกติอย่างน้อย 6 เดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

