



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 (สพธ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 121,098 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธญา วิไลวรรณ โทร 2725

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การประกวดและการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำนักอนามัยสามารถกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดริเริ่ม ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาทางสาธารณสุข ริเริ่มและดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ พบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงการทำงานในงานประจำ ให้มีข้อสังเกตและพัฒนาเป็นผลงานที่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ โดยการจัดงานเสนอผลงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการ และสามารถต่อยอดนำองค์ความรู้จากผลงานที่จัดแสดงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานประจำ

2.2 จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อต่อยอดงานนวัตกรรมฯ ที่ผ่านการตัดสิน

และแสดงผลงานนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน

และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน

ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับรู้

เชิงปริมาณ

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัย จำนวน 80 คน

- จัดประกวดและตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง

- จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 500 คน/วัน

เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการประกวดและตัดสินผลงาน ตลอดจนการจัดพิมพ์เอกสารฯ แจกผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน

1,000 เล่ม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ และ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ขออนุมัติโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 2.

จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.วางแผนและเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

การจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทบทวนรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ

และคณะทำงานฝ่ายนิเทศการและสถานที่ เพื่อเตรียมจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 2.

จัดทำหนังสือเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรม ปี 2563 (หน่วยงานภายใน ภายนอกกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษา)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เตรียมจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 2.

รายงานครั้งที่7	จัดทำหนังสือขอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิเทศการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 2. จัดทำหนังสือขออนุมัติรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 3. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการขอยืมเงินยืมใช้ในราชการ สำหรับการจัดกิจกรรมที่ 1
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก) 2. จัดเตรียมรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน/การชดใช้การยืมเงินทรงราชการสำหรับการจัดกิจกรรมที่ 1 3. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. วางแผนการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 5. อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรม
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งประกวด 2. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. วางแผนการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 5. จัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดทำร่างกำหนดการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ 3. อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. วางแผนการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 5. จัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด 2. จัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 3. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อเตรียมจัดทำเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 4. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ส่งเข้าประกวด และจัดทำเป็น QR-Code เพื่อแนบหนังสือคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 2. อยู่ระหว่างประสานและจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ 3. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 57,998 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 2. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 2. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ให้ผู้ส่งผลงานฯ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ และจัดทำในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. จัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน สำหรับกิจกรรมที่ 2 4. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ และเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวดที่ 3
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แจ้งผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณาและตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมฯ 2. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ให้ผู้ส่งผลงานฯ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ และจัดทำในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่17 :: 13/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหาผลงานนวัตกรรมฯ ที่ให้ผู้ส่งผลงานฯ ปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสินผลงานฯ และจัดทำในรูปแบบเล่มผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่18 :: 11/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล และส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ตามโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 ณ อาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 2. อยู่ระหว่างรวบรวมคลิปผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ของผู้ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภทกระบวนการ รวม 12 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website), เพจบุ๊ก (Facebook) ของสำนักอนามัย เป็นต้น 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเนื้อหาผลงานนวัตกรรมในรูปแบบเล่มผลงาน นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website), เพจบุ๊ก (Facebook)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างรวบรวมคลิปผลงานนวัตกรรมฯ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับ 1-3 ทั้งนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภทกระบวนการ เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมฯ ผ่านช่องทางเพจบุ๊ก (Facebook) ของสำนักอนามัย และยูทูป (youtube) 2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เสนอผู้บริหาร 3. นำผลงานนวัตกรรมฯ ของผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเผยแพร่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ (Website) ของสำนักอนามัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. อยู่ระหว่างนำคลิปผลงานนวัตกรรมฯ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับ 1-3 ทั้งนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภทกระบวนการ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมฯ ผ่านช่องทางเพจบุ๊ก (Facebook) ของสำนักอนามัย และยูทูป (YouTube) 2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563 เสนอผู้บริหาร 3. อยู่ระหว่างจัดทำแฟ้มโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างจัดทำแฟ้มโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่22 :: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - จัดทำแฟ้มโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 63,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

