



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 775,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 405,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปิยธิดา สุขประเสริฐ โทร 02 203 2863

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และถ่ายทอดภูมิปัญญา รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้สุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง และสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นความบันเทิงด้านจิตใจ
- เพื่อจัดทำสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติในเดือนเมษายน 2563
- จัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๓ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 13/3/2563 : ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ		
	ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด ทั้งการอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน การสรงน้ำพระ การเล่นน้ำสงกรานต์ และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงงดใช้อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เป็นการชั่วคราว ซึ่งกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติใช้สถานที่ดังกล่าวในการจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหาในจุลสารผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหาในจุลสารผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบรูปแบบจุลสารผู้สูงอายุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: 12/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดพิมพ์จุลสารผู้สูงอายุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดพิมพ์จุลสารผู้สูงอายุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: 16/07/2563 : วางแผนการจัดสรรจุลสารผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 31/7/2563 : จัดสรรจุลสารผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	:: 20/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดทำจุลสารผู้สูงอายุ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อกลางสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวม 9,000 เล่ม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 405,000 บาท หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 405,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3643

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 775,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 405,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปิยธิดา สุขประเสริฐ โทร 02 203 2863

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และถ่ายทอดภูมิปัญญา รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้สุขภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง และสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นความบันเทิงด้านจิตใจ
- เพื่อจัดทำสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติในเดือนเมษายน 2563
- จัดทำจุลสารผู้สูงอายุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ มีระบบสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 29/10/2562 : เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 20/12/2562 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 13/3/2563 : ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ</p> <p>ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ทุกชนิด ทั้งการอัญเชิญพระพุทธรูปเสด็จ การสรงน้ำพระ การเล่นน้ำสงกรานต์ และกิจกรรมที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงดีไออาร์กีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 เป็นการชั่วคราว ซึ่งกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติใช้สถานที่ดังกล่าวในการจัดงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำจุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	<p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหาในจุลสารผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	<p>:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหาในจุลสารผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	<p>:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบรูปแบบจุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	<p>:: 12/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดพิมพ์จุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	<p>:: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดพิมพ์จุลสารผู้สูงอายุ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	<p>:: 16/07/2563 : วางแผนการจัดสรรจุลสารผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	<p>:: 31/7/2563 : จัดสรรจุลสารผู้สูงอายุเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	<p>:: 20/08/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>1. จัดทำจุลสารผู้สูงอายุ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อกลางสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 3,000 เล่ม รวม 9,000 เล่ม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 405,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ</p> <p>ตามสรุปการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 405,000 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

