



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ Bangkok Smart Monitoring System : BSMS (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3651

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดรชนี ถ้วนคำ : 0 2860 8751-6 ต่อ 511

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จัดเป็นกลุ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามแผนงานป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร

มุ่งสู่เป้าหมายการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยวัณโรค และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์และวัณโรค โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานปี 2563

ลดผู้ป่วยวัณโรคให้เหลือน้อยกว่า 60,000 รายต่อปี และยุติปัญหาเอดส์ ในปี 2573 คือไม่มีเด็กคลอดมาติดเชื้อ และผู้ใหญติดเชื้อใหม่ นอกจากนี้

ตามกรอบนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC)

ได้ระบุให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกรอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีกองควบคุมโรคเอดส์

วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานมัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 ด้านโรคเอดส์

วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาล

สถานบริการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพระหว่างหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ตามโครงสร้างมาตรฐานระบบข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (มาตรฐาน 43 แฟ้ม)

ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคของประเทศไทย

2. เพื่อให้เกิดระบบจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ในการกำหนดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต) >ร้อยละ 85

2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (ผลผลิต) ร้อยละ 90

3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลผลิต) ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตราย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (4.1) ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต)(4.2)

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง

(ผลผลิต)(4.3)ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2562 : ติดตามกิจกรรมผ่านระบบ BSMS ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและเยาวชนเข้าถึงความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 198 ราย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 8/11/2562 : ติดตามกิจกรรมผ่านระบบ BSMS ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและเยาวชนเข้าถึงความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 206 ราย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 20/11/2562 : จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตั้งเป้าหมายให้เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน ปี 2563 จำนวน 43,000 คน | | |
| | จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 2,718 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 | | |
| | จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่จากการคาดประมาณ ปี 2563 จำนวน 77,000 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา | | |
| | 2,610 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา 2,610 คน | | |
| | จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่และได้รับยาต้านไวรัส 1,244 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 9/12/2562 : จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตั้งเป้าหมายให้เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน ปี 2563 จำนวน 43,000 คน | | |
| | จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 3,414 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่จากการคาดประมาณปี 2563 จำนวน 77,000 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา 92,232 คน คิดเป็นร้อยละ 119.78 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา (ตามนิยามที่ปรับ) 74,420 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่และได้รับยาต้านไวรัส 62,085 คน คิดเป็นร้อยละ 83.43
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ Bangkok Smart Monitoring System : BSMS (กอพ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3651 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวดรชนิ ถิ่นคำ : 0 2860 8751-6 ต่อ 511 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จัดเป็นกลุ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามแผนงานป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร

มุ่งสู่เป้าหมายการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยวัณโรค และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์และวัณโรค โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานปี 2563

ลดผู้ป่วยวัณโรคให้เหลือน้อยกว่า 60,000 รายต่อปี และยุติปัญหาเอดส์ ในปี 2573 คือไม่มีเด็กคลอดมาติดเชื้อ และผู้ใหญ่ติดเชื้อใหม่ นอกจากนี้

ตามกรอบนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AEC)

ได้ระบุให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกรอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีกองควบคุมโรคเอดส์

วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 ด้านโรคเอดส์

วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีการประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาล

สถานบริการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพระหว่างหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ตามโครงสร้างมาตรฐานระบบข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (มาตรฐาน 43 แฟ้ม)

ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคของประเทศไทย

2. เพื่อให้เกิดระบบจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ในการกำหนดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต) >ร้อยละ 85

2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (ผลลัพธ์) ร้อยละ 90

3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (4.1) ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน (ผลผลิต)(4.2)

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง

(ผลลัพธ์)(4.3)ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : ติดตามกิจกรรมผ่านระบบ BSMS ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและเยาวชนเข้าถึงความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 198 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 8/11/2562 : ติดตามกิจกรรมผ่านระบบ BSMS ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและเยาวชนเข้าถึงความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 206 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/11/2562 : จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตั้งเป้าหมายให้เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน ปี 2563 จำนวน 43,000 คน
 จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 2,718 คน คิดเป็นร้อยละ 6.32
 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่จากการคาดประมาณ ปี 2563 จำนวน 77,000 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา 2,610 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา 2,610 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่และได้รับยาต้านไวรัส 46,516 คน คิดเป็นร้อยละ 80.87
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 21 :: 20/8/2563 : จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่ตั้งเป้าหมายให้เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน ปี 2563 จำนวน 43,000 คน
 จำนวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่เข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 43,396 คน คิดเป็นร้อยละ 100.92

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่จากการคาดประมาณปี 2563 จำนวน 77,000 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา
 92,232 คน คิดเป็นร้อยละ 119.78 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในระบบการดูแลรักษา (ตามนิยามที่ปรับ) 74,420 คน

จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่และได้รับยาต้านไวรัส 62,085 คน คิดเป็นร้อยละ 83.43
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

