



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน (กทส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3686

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัธยม / กองทันตสาธารณสุข / กองทันตสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล เบอร์ติดต่อ 081-634-5496

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคฟันผุยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประชากรทุกกลุ่มอายุ พันธवारที่พบว่ามากที่สุด และมีการสูญเสียฟันมากที่สุด คือ ฟันกรามซี่แรกขึ้นมาในช่องปากซึ่งเมื่ออายุประมาณ 6 - 7 ปี เด็กอยู่ในวัยประถมศึกษาตอนต้น ระยะแรกที่ฟันขึ้นมามีหลุมร่องลึกบนด้านบดเคี้ยว เป็นที่กักเศษอาหารได้ง่าย ประกอบกับเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ดี ทักษะการใช้มือแปรงฟันยังต้องพัฒนา กลวิธีการจะป้องกันโรคฟันผุในฟันกรามซี่นี้ที่พบว่ามีประสิทธิภาพสูง คือการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวรซี่แรกที่เพิ่งขึ้นมาในช่องปาก กองทันตสาธารณสุขจึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ 1 ปี เพื่อให้การป้องกันฟันผุมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันโรคฟันผุในฟันถาวรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการเคลือบหลุมร่องฟันของเด็กนักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการสำรวนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และวางแผนการให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/12/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 7,254 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4,302 คน 9,093 ซี่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/12/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 7,254 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 4,302 คน 9,093 ซี่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ธันวาคม 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 16,082 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 10,448 คน 22,012 ซี่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 16,082 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 10,448 คน 22,012 ซี่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่18 :: 10/7/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน
 มิถุนายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน
 และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่19 :: 20/7/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน
 มิถุนายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน
 และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่20 :: 2020-8-7 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำเดือน
 มิถุนายน 2563 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน
 และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 18,591 คน 40,194 ซี่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่21 :: 20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 การตรวจและการเคลือบหลุมร่องฟันให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายงานผลกิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันประจำ
 จำนวนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ป.2 66,047 คน ได้รับการตรวจฟัน มีจำนวน 26,780 คน และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
 18,591 คน 40,194 ซี่ คิดเป็นร้อยละ 69.42
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

