



	<p>(120,000 บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวบรวมสรุปเนื้อหา และขออนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p>อยู่ระหว่างการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ</p> <p>8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างนำเข้าการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p>อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2</p> <p>8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สรุปรวบรวมเนื้อหา</li></ul> <p>--/</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 18/11/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท)</p> <p>8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดทำการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจ้างทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญ และดำเนินการผลิต</li></ul> <p>8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างนำเข้าการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p>อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2</p> <p>8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการสรุปรวบรวมเนื้อหา และจัดทำสคริปต์</li></ul> <p>--/</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 6/12/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท) (6%)</p> <p>8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการจัดทำการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจ้างทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญ และดำเนินการผลิต</li></ul> <p>8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างนำเข้าการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว</li></ul> <p>อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2</p> <p>8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการสรุปรวบรวมเนื้อหา และจัดทำสคริปต์</li></ul> <p>--/</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 19/12/2562 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท) (20%)</p> <p>8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 แผ่น (120,000 บาท)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เป็นเงิน 120,000 บาท)</li></ul> <p>8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และจะดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่2</li></ul>



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>- สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการฯเรียบร้อยแล้ว</p> <p>8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท)</p> <p>- สำนักงานประชาสัมพันธ์เห็นชอบในหลักการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร</p> <p>-/-</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 120,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/1/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (22%)</p> <p>8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท)</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท</p> <p>8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%)</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2</p> <p>8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท)</p> <p>- ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและขออนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ</p> <p>-/-</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/1/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (23%)</p> <p>8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท)</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท</p> <p>8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%)</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2</p> <p>8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท)</p> <p>- อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ พิจารณารูปแบบวีดิทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษาฯ</p> <p>-/-</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/2/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (25%)</p> <p>8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท)</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท</p> <p>8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (270,000บาท) (8%)</p> <p>- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเนื้อหา และขออนุมัติเงินงวดที่2</p> <p>8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) ๒ ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (110,000บาท)</p> <p>- อยู่ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ พิจารณารูปแบบวีดิทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษาฯ</p> <p>-/-</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/2/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (500,000 บาท ใช้ไปแล้ว 120,000 บาท ) (27%)</p> <p>8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการ จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท)</p>







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 16/4/2563 : กิจกรรมที่ 8 การประชาสัมพันธ์ (งบประมาณที่ได้รับ 500,000 บาท คืบเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 380,000 บาท คงเหลือที่ได้รับ 120,000บาท รวมเป็นเงินใช้ไป 120,000 บาท บาท คงเหลือ 0 บาท) (100%)

8.1 จัดทำป้ายแสดงการเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 เล่ม (120,000 บาท ใช้เงินไป 120,000 บาท คงเหลือ 0 บาท) (100%)

- ดำเนินการจัดจ้างทางระเบียบพัสดุ ตรวจรับ/ส่งมอบของ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท

8.2 จัดทำคู่มือการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้ ป้ายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20,000 เล่ม (งบประมาณที่ได้รับ 270,000บาท คืบเงิน 270,000บาท)

- คืบเงินงบประมาณตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563

8.3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จำนวน 1 เรื่อง (ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที) (งบประมาณที่ได้รับ 110,000 บาท คืบเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 110,000 บาท คงเหลือ - บาท) (100%)

- ดำเนินการจัดทำสคริปต์ตามเนื้อหาและอนุมัติในหลักการของคณะกรรมการสื่อประชาสัมพันธ์ กทม.

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เรียบร้อยแล้ว ?

ดำเนินการคืบเงินงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 110,000 บาท (เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง งดการดำเนินการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)และหนังสือกองสุขาภิบาลอาหาร ที่ กท 0714/528 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง

ขอความเห็นชอบยกเลิกการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563

-//-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

