



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสากลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3720

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 290,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 289,960 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานสุขภาพสากลสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขภาพสากลสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : -ปิยธิดา ตาค้า-

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

-เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยจัดทำสื่อสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงสนับสนุนสื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และมีสื่อสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก□โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

- ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

- เสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัย เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสากลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4

- อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพสากลสิ่งแวดล้อม

เพื่อขอเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินการจ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

- สรุปผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/12/2562 :

เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

- สรุปผลการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ 2562

และเตรียมนำเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่อโปรดทราบ

- รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -สรุปผลการดำเนินงานฯ และเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยทราบแล้ว -ผู้อำนวยการสำนักอนามัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำสื่อ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย จำนวน 91,200 แผ่น -จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560			
รายงานครั้งที่9	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 274,360 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และดำเนินการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ 50 สำนักงานเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว			
รายงานครั้งที่11	:: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย			
รายงานครั้งที่12	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และส่งคืนงบประมาณกิจกรรมที่ 4 สำหรับการจัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย (ที่เหลือจากงบประมาณที่ได้รับจริง)เป็นเงินทั้งสิ้น 640 บาท(หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			
รายงานครั้งที่13	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย			
รายงานครั้งที่14	:: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย			
รายงานครั้งที่15	:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จาก 50 สำนักงานเขต			
รายงานครั้งที่16	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จาก 50 สำนักงานเขต			
รายงานครั้งที่17	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 25 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต			
รายงานครั้งที่18	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 25 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต			
รายงานครั้งที่19	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูล รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 27 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต			
รายงานครั้งที่20	:: 10/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ได้ 28 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 21





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 22 :: 20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
ได้ 28 เขต จากจำนวนทั้งหมด 50 เขต
และรวบรวมรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 22 :: 26/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจัดตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมโดยภาพรวม ดังนี้

- 1.รวบรวมรายงานการจัดทำฐานข้อมูลสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จาก 50 สำนักงานเขต รวมถึงรายงานการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
- 2.จัดทำสื่อสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ จำนวน 91,200 แผ่น รวมเป็นเงิน 274,360 บาท
- 3.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และดำเนินการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ 50 สำนักงานเขต เป็นเงิน 15,600 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ไป 289,960 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ 290,600 บาท และคืนงบประมาณจำนวน 640 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

