



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมที่ 6

ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (สสว.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3721

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 420,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 406,800 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอนามัย / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกิตติมา งามมุข/นายธัญญพัทธ์ จันทร์เสละ โทร.02 354 4229 ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

-การดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕56 ? ๒๕7๕) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติ ตลอดจนการบริหารจัดการและการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง และแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ? ๒๕๖๔) มุ่งเน้นการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

โดยสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัย ของเส้นทางการรับสัมผัสสร้างร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

□ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย) ในระดับเขต รองรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 2558 ในการจัดการ วางแผน เผื่อระวังและดำเนินการควบคุมด้านอุบัติเหตุภัยความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
3. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสถานประกอบการที่มีการเก็บสะสมสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่อพนักงานและประชาชน
4. เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการที่สะสมสารเคมี ให้สามารถจัดการและตอบโต้อุบัติเหตุภัยสารเคมีตามมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ดำเนินการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉิน และการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 50 เขต สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักอนามัย จำนวน 130 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน วิทยากร จำนวน 3 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน ณ สถานที่เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบุละ 2 วัน แบบไป-กลับ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก COVID-19  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ/อนุมัติเงิน โดยได้รับอนุมัติโครงการ และอนุมัติเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูล เอกสาร และเตรียมการจัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประสานวิทยากร และจัดทำเอกสารเพื่อขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ดำเนินการจัดการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 63 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ. 63) 2.อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 406,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 28/4/2563 : ขณะนี้การดำเนินกิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาวะฉุกเฉินและการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับเขตตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สามารถสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโดยภาพรวมได้ ดังนี้ 1. กิจกรรมที่ ๖ จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ละ ๓ คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๑ คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ๒ คน สำนักการแพทย์ จำนวน ๔ คน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๔ คน สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ คน และสำนักอนามัย จำนวน ๖๘ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ คน แบบไป - กลับ ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๒ วัน ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 2. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตในแต่ละกลุ่มเขตที่เป็นเขตนำร่องมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย) ไปใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ(งบประมาณประจำปี2563 งานสุขภาพสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน 2,538,100 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 420,000 บาท ตามที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 406,800 บาท คืนเงินค่าใช้จ่าย 13,200 บาท 4. ปัญหาอุปสรรคในการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จำนวน 2 คน เนื่องจากต้องเข้ารับการอบรมตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 300/2563 เรื่อง การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทำให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงจากตามแผนฯ 260 คน เข้ารับการอบรมตามจริง 258 คน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

