



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (นคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3728

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,775,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไขหวัดใหญ่ทำให้เกิดการติดต่อแพร่กระจายและก่อโรคในประชากรทั่วไปทุกกลุ่มอายุ พบได้ทั่วโลก

ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร คาดว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ประมาณ 700,000-900,000 ราย และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีความรุนแรงที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น

ต้องรับรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 12,500-75,800 รายต่อปี อัตราป่วยตายของโรคไขหวัดใหญ่ที่มีความรุนแรงสูงถึงร้อยละ 2.5

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชนคนไทย

ทุกสิทธิการรักษา ประกอบด้วย 1) เด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 2) ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน 3) บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง

(ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4)

ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

กองควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทุกชนิด

(ยกเว้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สนับสนุนวัคซีน จัดเตรียมเวชภัณฑ์

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางระบาดวิทยา

ประสานเครือข่ายในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายให้เห็นความส

าคัญของการป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ที่สามารถป้องกันโรคได้ด้วยการฉีดวัคซีนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย

จึงได้จัดทำโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไขหวัดใหญ่ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้กำหนดไว้

อันจะส่งผลให้สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไขหวัดใหญ่ด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไขหวัดใหญ่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437

แห่ง ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 96,704 คน (ที่มา

Bangkok education.จำนวนนักเรียน 2562 จำแนกเป็นรายโรง (Excel) [อินเทอร์เน็ต] 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562]

เข้าถึงได้จาก:URL://http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/14726/พ.ศ.2562)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 9/11/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 15/1/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครส่งโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ และปัจจุบันหนังสือขออนุมัติโครงการรออนุมัติว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 30/1/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครส่งโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ และปัจจุบันหนังสือขออนุมัติโครงการรออนุมัติว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/2/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ส่งโครงการเสนอสำนัทยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเข้ารับรรุจในแผน ปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 17/3/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสำนักรงานเลขาสำนักรอนามัยเพื่อทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักรยุทธศาสตร์และปร ะเมินผลแนะนำเพื่ออนุมัติใช้เงินงบกลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอยกเลิกโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย เรื่องขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ ลว. 30 เม.ย. 63 และหนังสือ กท 0708/1089 ลว. 4 มิ.ย.63 เรียนเลขาสำนักรอนามัย เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือ กท 0708/1150 ลว. 17 มิ.ย. 63 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/7/2563 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังอยู่ในภาวะวิกฤติที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วยสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงเห็นควรยกเลิกโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0708/1009 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.)
รหัสโครงการ...	08000000-3728
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 14,775,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888
ผู้ประสานงาน	สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้วัดใหญ่ทำให้เกิดการติดต่อแพร่กระจายและก่อโรคในประชากรทั่วไปทุกกลุ่มอายุ พบได้ทั่วโลก
ในประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร คาดว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคไข้วัดใหญ่ประมาณ 700,000-900,000 ราย
และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มิภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น
ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลประมาณ 12,500-75,800 รายต่อปี อัตราป่วยตายของโรคไข้วัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 2.5
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชนคนไทย
ทุกสิทธิการรักษา ประกอบด้วย 1) เด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 2) ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไปทุกคน 3) บุคคลที่มีโรคเรื้อรัง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

กองควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันการเกิดโรคติดต่อทุกชนิด (ยกเว้นวัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สนับสนุนวัคซีน จัดเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางระบาดวิทยา ประสานเครือข่ายในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายให้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่สามารถป้องกันโรคได้ด้วยการฉีดวัคซีนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย จึงได้จัดทำโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้กำหนดไว้ อันจะส่งผลให้สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 96,704 คน (ที่มา Bangkok education.จำนวนนักเรียน 2562 จำแนกเป็นรายโรง (Excel) [อินเทอร์เน็ต] 2562 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562] เข้าถึงได้จาก:URL://http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/14726/พ.ศ.2562)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 9 :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 9/11/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 9 :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 9 :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 15/1/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครส่งโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ และปัจจุบันหนังสือขออนุมัติโครงการรออนุมัติว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/1/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครส่งโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการ และปัจจุบันหนังสือขออนุมัติโครงการรออนุมัติว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รองปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาให้ส่งโครงการเสนอสำนักรัฐศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเข้าบรรจุในแผน ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/3/2563 :			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมเสนอสำนักงานเลขาธิการสำนักงานกษัตริย์เพื่อทำบันทึกส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแนะนำเพื่ออนุมัติใช้เงินงบกลาง		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำหนังสือขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อขอยกเลิกโครงการ		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการขอยกเลิกโครงการ ตามหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักกษัตริย์ เรื่องขอเห็นชอบยกเลิกโครงการ ลว. 30 เม.ย. 63 และหนังสือ กท 0708/1089 ลว. 4 มิ.ย.63 เรียนเลขาธิการสำนักกษัตริย์ เรื่อง ขออนุมัติโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนังสือ กท 0708/1150 ลว. 17 มิ.ย. 63 เรื่อง ขออนุญาตถอนเรื่องโครงการ		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/7/2563 : ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังอยู่ในภาวะวิกฤติที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00255 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงเห็นควรยกเลิกโครงการให้บริการฉีดวัคซีนไขว้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0708/1009 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

