



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 478,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานน่าย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์ 02 3544236

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันปัญหาการบริโภคความยั่งยืน คือ การป้องกันไม่ให้นิ้กสูบหน้าใหม่ หากเด็กและเยาวชนมีการเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อย

ส่งผลให้เกิดการเสพติดยาสูบได้ง่ายมีระยะเวลาการสูบบุหรี่นาน ได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง

□ จากการรายงานผลการสำรวจการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า เยาวชนไทยอายุ 15 ? 18 ปี

มีการสูบบุหรี่ร้อยละ 7.8 ของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด และแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

ที่ผ่านมายังลดลงไม่มากแม้จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ.2560 มีอัตราส่วนลดลงจากร้อยละ 20.7

เหลือร้อยละ 19.1 โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำอยู่ที่ 18 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้

ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งหวังป้องกันนิ้กสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชน

จึงกำหนดให้มีการห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคคล ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

□ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานน่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ

เยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสร้างสรรค์ป้องกันนิ้กสูบหน้าใหม่ที่จะสร้างการรับรู้

และความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่ เข้าใจถึงโทษพิษภัย และกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อประเภทสโปตรณรงค์ป้องกันนิ้กสูบหน้าใหม่

ที่จะสื่อสารได้อย่างโดนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตสื่อและผู้รับสื่อส่งผลการป้องกันนิ้กสูบหน้าใหม่

และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์โดนใจป้องกันนิ้กสูบหน้าใหม่ □□□□□□□□

2. เพื่อจัดประกวดสื่อป้องกันนิ้กสูบหน้าใหม่ □□□□□□□□

3. เพื่อเผยแพร่สื่อสนับสนุนการป้องกันนิ้กสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทุกสังกัด และนิสิตนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2562 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/12/2562 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 9/1/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม





รายงานครั้งที่14





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน
6. ดำเนินกิจกรรม
 - 6.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด
7. อยู่ระหว่างการขอแก้ไขรายละเอียดและขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ต่ออีก 6 เดือน

รายงานครั้งที่ 21 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3/9/2563 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ และแก้ไขรายละเอียดโครงการเยาวชนคนสดใสไว้ในวันพุธ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ขอแก้ไขเป็น

เสนอร่างหลักเกณฑ์การประกวดต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นผ่าน E-mail ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยไม่ใช้งบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ประกวดและตัดสินผลงาน ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นสิงหาคม - ธันวาคม 2563

กิจกรรมที่ 3 จัดมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวด ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564

กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ผลงาน และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0709/1353 ลงวันที่ 31 สิงหาคม

รายงานครั้งที่ 21 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเยาวชนคนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 478,080 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์ 02 3544236

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันปัญหาการบริโภคความยั่งยืน คือ การป้องกันไม่ให้มีนักสูบหน้าใหม่ หากเด็กและเยาวชนมีการเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งผลให้เกิดการเสพติดยาสูบได้ง่ายมีระยะเวลาการสูบบุหรี่นาน ได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง

□จากการรายงานผลการสำรวจการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า เยาวชนไทยอายุ 15 ? 18 ปี

มีการสูบบุหรี่ร้อยละ 7.8 ของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด และแนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

ที่ผ่านมายังคงลดลงไม่มากแม้จะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ.2560 มีอัตราส่วนลดลงจากร้อยละ 20.7

เหลือร้อยละ 19.1 โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำอยู่ที่ 18 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้

ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งหวังป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชน

จึงกำหนดให้มีการห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่บุคคล ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

□สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ

เยาวชนคนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสร้างสรรค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะสร้างการรับรู้

และความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาการสูบบุหรี่ เข้าใจถึงโทษพิษภัย และกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อประเภทสโปตรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

ที่จะสื่อสารได้อย่างโดนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ผลิตสื่อและผู้รับสื่อส่งผลต่อการป้องกันนักสูบหน้าใหม่

และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกด้วยการสร้างสรรค์โดนใจป้องกันนักสูบหน้าใหม่□□□□□□□□

2. เพื่อจัดประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่□□□□□□□□

3. เพื่อเผยแพร่สื่อสนับสนุนการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทุกสังกัด และนิสิตนักศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษาทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

6. ดำเนินกิจกรรม

6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่19 :: 7/8/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

6. ดำเนินกิจกรรม

6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่20 :: 19/8/2563 : 1. กำหนดและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ

2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

3. ขออนุมัติเงินงบประมาณ

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

5. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

6. ดำเนินกิจกรรม

6.1 กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด

7.อยู่ระหว่างการขอแก้ไขรายละเอียดและขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ต่ออีก 6 เดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่21 :: 3/9/2563 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ และแก้ไขรายละเอียดโครงการเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ขอแก้ไขเป็น

เสนอร่างหลักเกณฑ์การประกวดต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นผ่าน E-mail ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยไม่ใช้งบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ประกวดและตัดสินผลงาน ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นสิงหาคม - ธันวาคม 2563

กิจกรรมที่ 3 จัดมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564

กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ผลงาน และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ขอแก้ไขระยะเวลาดำเนินการ เป็นกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0709/1353 ลงวันที่ 31 สิงหาคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

