



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3749

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,082,075 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 699,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์ นางสาวพนัชกร เมืองชา

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 พบว่าทั่วประเทศมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคนเป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนำความทุกข์กับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นั้นด้วย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดห้ามเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายกิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนารองในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติแล้วจำนวน 6 เขตซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครปลอดบุหรี่เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
3. เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/9/2020 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/02/2564 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 12/03/2564 1.17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>4.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรีและแกลงข่าว</p> <p>5.จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี (สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>4.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรีและแกลงข่าว</p> <p>5.จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี (สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>4.จัดกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี</p> <p>5. จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี (สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ) แต่ถึงไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรง จึงขอยกเลิกกิจกรรม และขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>6.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรีและแกลงข่าว</p> <p>7.จัดกิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปอดบุหรี</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/08/2564 : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี ปีงบประมาณ 2564</p> <p>ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอนามัย งานป้องกันและบำบัดการติดเชื้อเสพติด</p> <p>หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ส่วนสำนักอนามัย จำนวน 1,082,075 บาท จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน 50 เขต จำนวน 1,500,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปอดบุหรีกรุงเทพมหานคร</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดบุหรี ขอยกเลิกกิจกรรม และคืนงบประมาณ เป็นเงิน 170,200 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดและสอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม</p> <p>หนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64</p> <p>กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต</p> <p>กิจกรรมที่ 4 จัดรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกของกรุงเทพมหานคร</p> <p>กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปอดบุหรี สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา</p>





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนสำนักอนามัยที่ใช้ไปทั้งหมด 699,200 บาท คงเหลือหลังใช้จ่ายงบประมาณ 382,875 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 699,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3749

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,082,075 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 699,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกชกร ศุภกาญจน์ นางสาวพนัชกร เมืองชา

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจจากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 พบว่าทั่วประเทศมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคนเป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนำความทุกข์กับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นั้นด้วย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายกิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนารองในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติแล้วจำนวน 6 เขตซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดจึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครปลอดบุหรี่เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
3. เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 12/9/2020 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/01/2564 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 26/02/2564 : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 12/03/2564 1.17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/04/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/05/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>4.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรีและแกลงข่าว</p> <p>5.จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี</p> <p>(สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>4.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรีและแกลงข่าว</p> <p>5.จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี</p> <p>(สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ)</p> <p>6.จัดกิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2564 : 1. 17 มีนาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 1</p> <p>2.จัดทำคำสั่งอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี กิจกรรมที่ 2</p> <p>3.ดำเนินการจัดจ้างผู้จ้างเหมาจัดกิจกรรมที่ 4</p> <p>4.จัดกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี</p> <p>5. จัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี</p> <p>(สถาบันพัฒนาข้าราชการมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ) แต่ถึงไตรมาสที่ 4 สิ้นปีงบประมาณสถานการณ์การแพร่ระบาดยังทวีความรุนแรง จึงขอยกเลิกกิจกรรม และขอคืนงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว</p> <p>6.จัดกิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาจัดกิจกรรมรวมพลังกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรีและแกลงข่าว</p> <p>7.จัดกิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปอดดบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 20/08/2564 : โครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดดบุรี ปีงบประมาณ 2564</p> <p>ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอนามัย งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด</p> <p>หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ส่วนสำนักอนามัย จำนวน 1,082,075 บาท จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน 50 เขต จำนวน 1,500,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย</p> <p>กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตปอดดบุรีกรุงเทพมหานคร</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปอดดบุรี ขอยกเลิกกิจกรรม</p> <p>และคืนงบประมาณ เป็นเงิน 170,200 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันและการแพร่ระบาดและสอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม</p> <p>หนังสือ ที่ กท 0709/944 ลว. 11 ส.ค. 64 เรื่องขอยกเลิกโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2564</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามอนุมัติ วันที่ 13 ส.ค 64

กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต

กิจกรรมที่ 4 จัดสรรงบฯ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกของกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ สำหรับสถานที่ราชการ สถานศึกษา

สถานพยาบาล และสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการเขตปลอดบุหรี่ตามโครงการ

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนสำนักอนามัยที่ใช้ไปทั้งหมด 699,200 บาท คงเหลือหลังใช้จ่ายงบประมาณ 382,875 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 699,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

