



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3750

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 589,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกพร จรรย์มัน

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากระบบรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 แสดงข้อมูลให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเสพติดนั้นมีอายุน้อยลง โดยมีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 13.59 เด็กและเยาวชนอายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ 47.75 นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กและเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้ที่ใช้ ยาเสพติดครั้งแรก ร้อยละ 61.34 ซึ่งเป็นผลจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการชีวิตที่ขาดความเหมาะสม

ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทักษะสมอง หรือ EF (Brain Executive Functions ) ในเด็กกลุ่มปฐมวัย ช่วงอายุ 3 - 6 ปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบองค์รวม และเพื่อเป็นพื้นฐานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

โดยทักษะเหล่านี้จะดำรงอยู่และถูกนำมาใช้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ของยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ เด็กจะมีทักษะในการยับยั้งชั่งใจ รู้จักหลีกเลี่ยง ปฏิเสธ และตระหนักถึงเป้าหมายของชีวิต

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานฯ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยง เด็กกลางวัน สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง เพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ในเชิงพื้นที่ ในปี 2564 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงจัดโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดในเด็กปฐมวัยเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพตามธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ได้ใส่ใจเรียนรู้ ส่งเสริม และบ่มเพาะฝึกฝนผ่านการดูแลในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสร้างทรัพยากรชาติที่มีความสามารถในการจัดการชีวิตให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมีความสามารถที่จะมีความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลอนามัยชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพร้อมสนับสนุนชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒ วัน แบบไป - กลับ ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

๑. พยาบาลอนามัยชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง แห่งละ ๑ คน รวม ๖๙ คน
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง แห่งละ ๓ คน รวม ๒๐๗ คน
๓. วิทยากร จำนวน ๙ คน/รุ่น รวม ๑๘ คน
๔. เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน/รุ่น รวม ๔๐ คน

รวมทั้งสิ้น ๓๓๔ คน

กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานของพยาบาลอนามัยชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจากรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง (โดยไม่ใช้งบประมาณ)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด





เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : กำหนดรายละเอียดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 7/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ จัดทำโครงการ ฯ เพื่อเสนอของบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : - อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 03/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย - โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน แบบไป - กลับ ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) พยาบาลอนามัยชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 69 คน 2) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 207 คน กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานของพยาบาลอนามัยชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จากการรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่ใช้งบประมาณ) - สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 - 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ไปจนถึงปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565) รายละเอียดตามหนังสือที่ กท0709/983 ลว. 19 ส.ค. 64 เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ผอ.สนอ ลงนามอนุมัติ วันที่ 20 ส.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3750

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 589,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานอนามัย / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด / สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกพร จรรย์มัน

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากระบบรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 แสดงข้อมูลให้เห็นว่า  
ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเสพติดนั้นมียุวัยที่น้อยลง โดยมีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 13.59  
47.75 นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กและเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้เริ่มใช้ ยาเสพติดครั้งแรก ร้อยละ 61.34

เด็กและเยาวชนอายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

ซึ่งเป็นผลจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการชีวิตที่ขาดความเหมาะสม

ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาทักษะสมอง หรือ EF (Brain Executive Functions) ในเด็กกลุ่มปฐมวัย ช่วงอายุ 3 - 6 ปี อย่างต่อเนื่อง

เพื่อวางรากฐานเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบองค์รวม และเพื่อเป็นพื้นฐานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม

ความรับผิดชอบตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

โดยทักษะเหล่านี้จะดำรงอยู่และถูกนำมาใช้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ของยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆ เด็กจะมีทักษะในการยับยั้งชั่งใจ รู้จักหลีกเลี่ยง ปฏิเสธ และตระหนักถึงเป้าหมายของชีวิต

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กปฐมวัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานฯ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กในสถานรับเลี้ยง เด็กกลางวัน สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 10

แห่ง เพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ในเชิงพื้นที่ ในปี 2564 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

จึงจัดโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดในเด็กปฐมวัยเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพตามธรรมชาติ

อีกทั้งยังสามารถสื่อสารองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ปกครอง ได้ใส่ใจเรียนรู้ สังเกต

และเข้มเพาะฝึกฝนผ่านการดูแลในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสร้างทรัพยากรชาติที่มีความสามารถในการจัดการชีวิตให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมีความสามารถ

ที่จะมีความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลอนามัยชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย

ให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพร้อมสนับสนุนชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒ วัน

แบบไป - กลับ ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

๑. พยาบาลอนามัยชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง แห่งละ ๑ คน รวม ๖๙ คน

๒. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข

๖๙ แห่ง แห่งละ ๓ คน รวม ๒๐๗ คน

๓. วิทยากร จำนวน ๙ คน/รุ่น รวม ๑๘ คน

๔. เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐ คน/รุ่น รวม ๔๐ คน

รวมทั้งสิ้น ๓๓๔ คน

กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานของพยาบาลอนามัยชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจากรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง

(โดยไม่ใช้งบประมาณ)

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : กำหนดรายละเอียดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/11/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 7/12/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบ จัดทำโครงการ ฯ เพื่อเสนอขอของบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : - อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอขอของบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอขอของบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 12/03/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ และขอเห็นชอบโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณ โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/08/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 03/09/2564 : สรุปผลการดำเนินการโครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย - โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน แบบไป - กลับ ณ สถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) พยาบาลอนามัยชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 69 คน 2) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง แห่งละ 3 คน รวม 207 คน กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานของพยาบาลอนามัยชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จากการรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่ใช้งบประมาณ) - สำนักงนป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 - 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ทั้งนี้ ได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ไปจนถึงปีงบประมาณ 2565 (30 กันยายน 2565) รายละเอียดตามหนังสือที่ กท0709/983 ลว. 19 ส.ค 64 เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ผอ.สนอ ลงนามอนุมัติ วันที่ 20 ส.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

