



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3758

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 364,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กองสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเบญจมา วิบูลย์จันทร์ โทร. 022032867

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ซึ่งแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข

ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีองค์ประกอบกรรมการจาก 3 ภาคส่วน ที่ผู้อำนวยการเขตแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 22 คน

ซึ่งการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

กรุงเทพมหานคร บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

โดยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) บรรลุตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม กองสร้างเสริมสุขภาพ

จึงได้จัดทำโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) ได้รับรู้และมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงหลักการ

แนวคิดและวิธีดำเนินงานของกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันและพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ระดมข้อมูล/กระบวนการทำงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) จำนวน 2 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก□โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครด้านสุขภาพ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 2020-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/11/2563 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/12/2563 : จัดทำหลักสูตรการอบรมตามโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/12/2563 : ติดต่อประสานวิทยากรสำหรับการอบรมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 11/01/2564 : เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/01/2564 : เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 10/02/2564 : เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/02/2564 : เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 10/03/2564 : เลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/04/2564 : ดำเนินการขออนุญาตยกเลิกการจัดทำโครงการต่อผู้อำนวยการสำนักอนามัย
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 11/05/2564 : โครงการฯ รูปแบบเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ระดมข้อมูลและกระบวนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก
 มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและยากต่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือกองสร้างเสริมสุขภาพที่ กท 0706/736 เรื่อง
 ขออนุญาตยกเลิกโครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

