



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน (กสภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3761

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,149,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 230,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสร้างเสริมสุขภาพ / กองสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จุฑาทิพ วงษ์สุวรรณ โทร 2736

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงโรคคนเมืองเป็นปัญหาต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า เป็นโรคที่ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้มากที่สุด โรคซึมเศร้าถือเป็นโรคทางจิตเวชในลำดับต้นจากการสำรวจในประเทศไทยพบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าร้อยละ 2.7 และในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 5.1 ขณะเดียวกันการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 34.00 (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2562) ส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนขาดการตระหนักรู้มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง คิดว่าเมื่อเป็นแล้วหายได้เองและมีอคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช

□ สำนักอนามัย โดยกองสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีความรอบรู้ทางสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นพลังขับเคลื่อนสุขภาพเชิงรุก ทั้งนี้ การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเป็นการบริการสุขภาพที่เสริมสร้างทัศนคติให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในบทบาทของผู้ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของประชาชนในชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ทางสุขภาพจิตไปใช้จัดบริการในพื้นที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนสามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
2. อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถดำเนินงานสุขภาพจิตสูงานบริการสุขภาพในชุมชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก□โร

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : ดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะการจัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เพื่อดำเนินการขออนุมัติต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/16/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน และดำเนินการขอเห็นชอบรูปแบบในการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งอยู่ระหว่างรออนุมัติให้สามารถจัดพิมพ์ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดส่งหนังสือไปยังวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องเลื่อนกำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชนออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/26/2021 : ดำเนินการจัดพิมพ์สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ คู่มือการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข และแบบบันทึกการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 230,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 08/02/2564 : ดำเนินการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย โดยแจ้งผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และผู้มีอำนาจในการอนุมัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 25/02/2564 : จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปรึกษาหารือกำหนดวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน ประสานวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อแจ้งกำหนดการใหม่ ประสานสถานที่จัดประชุม และจัดทำหนังสือขอแจ้งกำหนดการใหม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/03/2564 : ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชนครั้งที่ 2 และนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีอำนาจอนุมัติคำสั่งทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวฯ / ดำเนินการแจ้งกำหนดการให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการ / ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/04/2564 : ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 11/05/2564 : จัดทำข้อมูลทำเนียบเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุม รุ่นที่ 1 / สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน / สรุปผลคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2 - 5 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/06/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2 - 5 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2-5 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 15/07/2564 : อยู่ระหว่างหารือกับคณะทำงานโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชนว่าจะดำเนินโครงการอย่างไรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 30/07/2564 : ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน ยกเลิกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2 - 5 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด / จัดทำหนังสือยกเลิกแจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมทราบ / จัดทำหนังสือยกเลิกแจ้งวิทยากรทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: 25/08/2564 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 จัดพิมพ์สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ส่วนรุ่นที่ 2 -5 ดำเนินการยกเลิกการประชุม รายละเอียดตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0706/5797 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่องขออนุมัติยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการและบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2-5 และหนังสือที่ กท 0401/708 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

