



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3775

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 161,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุปผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ

ส่งผลให้หลายครอบครัวในปัจจุบันคู่สามีภรรยาต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

ทำให้มีเวลาดูแลบุตรหลานน้อยลงซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีส่วนในการพัฒนาสังคมเมืองให้เป็นสังคมเมืองที่มีคุณภาพ

การวางแผนเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าจึงมีความสำคัญ

สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนหรือสถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนิยมนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงหรือดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียนเด็ก

การพัฒนาองค์ความรู้ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนหรือสถานศึกษาตามแนวทางคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยของนักเรียน เพื่อนำไปสู่สถานศึกษาปลอดโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานและวิทยากร รวมทั้งสิ้น 280 คน รายละเอียด ดังนี้

-อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 155 คน

-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 89 คน

-เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 32 คน

-วิทยากร จำนวน 4 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 280 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: -วางแผนการดำเนินโครงการ		
	-เตรียมขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : วางแผนดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/02/2564 : วางแผนดำเนินงาน และขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: วางแผนเพื่อเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างทำหนังสือยกเลิกโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/05/2564 : ยกเลิกโครงการ (หนังสือขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ กท0708/845 ลว.7พ.ค.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ (กคร.)

รหัสโครงการ... : 08000000-3775

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 161,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองควบคุมโรคติดต่อ / กองควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทัศนีย์ เศษบุพผา โทร 0 2203 2888

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ

ส่งผลให้หลายครอบครัวในปัจจุบันคู่สามีภรรยาต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

ทำให้มีเวลาดูแลบุตรหลานน้อยลงซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีส่วนในการพัฒนาสังคมเมืองให้เป็นสังคมเมืองที่มีคุณภาพ

การวางแผนเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าจึงมีความสำคัญ

สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนหรือสถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองนิยมนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงหรือดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียนเด็ก

การพัฒนาองค์ความรู้ในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนหรือสถานศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยของนักเรียน เพื่อนำไปสู่สถานศึกษาปลอดโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานและวิทยากร รวมทั้งสิ้น 280 คน รายละเอียด ดังนี้

-อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 155 คน

-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 89 คน

-เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 32 คน

-วิทยากร จำนวน 4 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 280 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: -วางแผนการดำเนินโครงการ

-เตรียมขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : วางแผนดำเนินงานและขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/02/2564 : วางแผนดำเนินงาน และขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: วางแผนเพื่อเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างทำหนังสือยกเลิกโครงการ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2564 : ยกเลิกโครงการ (หนังสือขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ กท0708/845 ลว.7พ.ค.2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

