





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 02/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ รอกลุ่มเป้าหมายบรรจกราชการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 09/06/2564 : ได้รับเห็นชอบให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 24/06/2564 : โครงการได้รับเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ได้ประสานวิทยากรและสถานที่ เตรียมจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 28/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 05/08/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564 โดยจัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านหน้าจอทางไกล ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 10/09/2564 : กำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่16-19 สิงหาคม 2564 โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,000 บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หลังจากปรับรูปแบบการฝึกอบรม เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงสถานบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และบุคลากรสายงานพยาบาลจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านการพยาบาลสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น คาดว่าจะจัดการฝึกอบรม ประมาณเดือนมีนาคม 2565 ตามหนังสือที่ กท0707/1192 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564</p> <p>เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 16/09/2564 : ตามหนังสือที่ กท0707/1192 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564</p> <p>เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 29/09/2564 : ตามหนังสือที่ กท0707/1192 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564</p> <p>เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายงานพยาบาลเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการขยายเวลาการดำเนินงานไปจนถึงเดือน มีนาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: 23/03/2565 : 31 ม.ค.2565 ดำเนินการจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ.65</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

