



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ปกภ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6393

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 298,767 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / กองเภสัชกรรม / กองเภสัชกรรม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐสินี วิสุทฤกุล โทร 025808782

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายโรค ทำให้ประชาชนอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมมากขึ้น

กองเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความรู้อ ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีข้อจำกัดในการให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และการให้บริการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง จึงทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประกอบกับศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิมีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (ออส.) ที่ใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ทำให้สามารถเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล พร้อมให้การดูแลแก่ประชาชนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน สามารถเข้าถึงการให้บริการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างทั่วถึง มีความรู้ มีความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น และมีพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ศูนย์บริการสาธารณสุขและกองเภสัชกรรม สำนักงานมัย มีการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรค

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเห็นชอบในหลักการใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 9/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอเงินนอกงบประมาณ(บัญชี)โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/15/2021 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขรายละเอียดโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย ปีงบประมาณ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/15/2021 : ผู้อำนวยการสำนักงานมัย ได้อนุมัติโครงการฯ และอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (บัญชี)		
	โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/67 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 และอยู่ระหว่างชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ตามหนังสือกองเภสัชกรรมที่ กท 0710/165 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>และอยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>16/04/2564 : อยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขเริ่มดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>11/05/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขเริ่มดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>04/06/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>กิจกรรมที่ 2</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>12/07/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>และอยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินการกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิจกรรมที่ 2</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>ในให้ศูนย์บริการสาธารณสุข</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>18/08/2564 : กิจกรรมที่ 1 อยู่ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>และอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย จำนวน 199,727 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2 เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย จำนวน 99,040 บาท</p> <p>เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกองเภสัชกรรม</p> <p>ได้ดำเนินการส่งสื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 99,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>08/09/2564 : กิจกรรมที่ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง มีการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>และเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย จำนวน 199,727.30 บาท</p> <p>เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กิจกรรมที่ 2 เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี) โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย จำนวน 99,040 บาท</p> <p>เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกองเภสัชกรรม</p> <p>ได้ดำเนินการส่งสื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสื่อสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน</p> <p>ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งเรียบร้อยแล้ว</p> <p>โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (บัญชี)</p> <p>โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสำนักงานมัย รวมทั้งสิ้น 298,767.30 บาท</p> <p>โดยได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 199,727 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

