



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร) (กสอ.)(นผ.)

รหัสโครงการ... : 08000000-6550

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 36,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / กองสุขาภิบาลอาหาร / กองสุขาภิบาลอาหาร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค นางสาวสุภาวดี ศรีนวล โทร.0203518012-21001 สยป : กยล.สยป.โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนหันมานิยมบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทำให้จำนวนสถานประกอบการอาหารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ และเกิดเป็นแหล่งชุมนุมของการจำหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยได้ตระหนักถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทางด้านกายภาพของสถานที่ กระบวนการเตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจสอบสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน The World's Best Award และเป็นเมืองอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุดในโลก/--

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
- 2. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

--/

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการอาหาร

- ป้ายอะคริลิกและใบรับรอง จำนวน 100 ป้าย

- เฉพาะใบรับรอง จำนวน 300 ใบ

--/

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยของคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ผลลัพธ์)ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดีฯ (Green Service)(ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดบูรณาการ)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ

- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/12/2563 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ

- จัดทำแนวทางการดำเนินงานย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท,พระนคร,ป้อมปราบศัตรูพ่ายและสัมพันธวงศ์ทราบ

--/

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/01/2564 : จัดทำป้ายย่านอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายย่านอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จำนวน - บาท,





รายงานครั้งที่ 9



10/06/2564 : จัดทำป้ายอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

- จัดทำแนวทางการดำเนินงานร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท, พระนคร, ป้อมปราบศัตรูพ่าย และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- จัดทำแผนตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
- ประสานสำนักงานเขตเพื่อกำหนดวันตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

--/

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

07/07/2564 : จัดทำป้ายอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท)

- จัดทำแนวทางการดำเนินงานร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท, พระนคร, ป้อมปราบศัตรูพ่าย และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- จัดทำแผนตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
- ประสานสำนักงานเขตเพื่อกำหนดวันตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- ตรวจสอบประเมินสุขลักษณะและเก็บตัวอย่างอาหาร ครั้งที่ 2 บริเวณย่านถนนข้าวสาร เขตพระนครจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ย่านตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และย่านซอยอารีย์ เขตพญาไท จำนวน 62 ราย ผ่านการประเมิน จำนวน 48 ราย และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน จำนวน 31 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารมือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มจำนวน 82 ราย พบการปนเปื้อน จำนวน 18 ตัวอย่าง

--/

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

10/08/2564 : จัดทำป้ายอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับป้ายอาหารปลอดภัยฯ รายใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 100 ป้าย สำหรับผู้ประกอบการที่ต่ออายุ จำนวน 300 ใบ (งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บาท งบประมาณที่ใช้จ่าย จำนวน - บาท, งบประมาณคงเหลือ จำนวน - บาท) (100%)

- จัดทำแนวทางการดำเนินงานร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้สำนักงานเขตพญาไท, พระนคร, ป้อมปราบศัตรูพ่าย และสัมพันธวงศ์ทราบ
- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
- จัดทำแผนตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
- ประสานสำนักงานเขตเพื่อกำหนดวันตรวจสอบประเมินสถานประกอบการอาหารตามหลักเกณฑ์ร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564
- ตรวจสอบประเมินสุขลักษณะและเก็บตัวอย่างอาหาร ครั้งที่ 2 บริเวณย่านถนนข้าวสาร เขตพระนครจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ย่านตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และย่านซอยอารีย์ เขตพญาไท จำนวน 62 ราย ผ่านการประเมิน จำนวน 48 ราย และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน จำนวน 31 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอาหารมือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มจำนวน 82 ราย พบการปนเปื้อน จำนวน 18 ตัวอย่าง
- ขอความเห็นชอบยกเลิกกิจกรรมการจัดทำป้ายอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือที่ กท 0714/687 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-//-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

