



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir

รหัสโครงการ... : 08000000-7097

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 536,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 435,259 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ประชาชนต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า ความรุนแรงในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัว การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การใช้สารเสพติด ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต จึงเป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้การปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

จากสถิติการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย พ.ศ. 2564 พบว่ามี ผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 13,799 คน

(รายงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 7 กันยายน 2564) ปัญหาที่พบ ได้แก่

ปัญหาคุณสมบัติและการครองเรือน ปัญหาภาวะบิดา มารดา และบุตร ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

ปัญหาทางเพศ ปัญหาการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุในครอบครัว ปัญหาที่อยู่อาศัยหรือสภาพแวดล้อม ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ

ปัญหาการศึกษา ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหาทางกฎหมาย ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ปัญหาความเชื่อ

วัฒนธรรมและการเมือง ปัญหาสารเสพติด รวมถึงปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับสภาวะจิตและสังคม ซึ่งในปี พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย

เพื่อทบทวนความรู้เรื่องครอบครัวว่าบำบัดตามแนว Satir แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ทำให้จำเป็นต้องปรับรูปแบบการฝึกอบรมจากการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นการบรรยายเพื่อทบทวนความรู้เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์

การฝึกอบรมจึงไม่เป็นที่ไปตามแผนการที่วางไว้ ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จะลดลง และเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อีกทั้งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขยังไม่เคยจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ด้านการให้การปรึกษารายบุคคล ดังนั้น

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

เห็นควรเตรียมความพร้อมนักสังคมสงเคราะห์ ให้สามารถช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาหลังเผชิญสถานการณ์ดังกล่าว

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ขึ้น เพราะกระบวนการของ Satir

สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความทุกข์ทางจิตใจอย่างเป็นระบบ และช่วยให้หายหรือดีขึ้นอย่างรวดเร็ว (วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2550;

52 (1) ; 1 - 6) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบปัญหา และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมายโครงการ คือ จัดโครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir จำนวน 4 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รุ่น

รวมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด้วย

1) กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสำนักอนามัย

จำนวน 60 คน

2) ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน วิทยากรราชการ จำนวน 1 คน และวิทยากรเอกชน จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ ความเป็นมืออาชีพ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบางกอกภูเขา เขตห้วยขวาง กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 การฝึกทดลองใช้ทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ขั้นต้น

ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปทดลองใช้จริง ณ ส่วนราชการต้นสังกัด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : - อยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 การฝึกทดลองใช้ทักษะการให้คำปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ขั้นต้น ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปทดลองใช้จริง ณ ส่วนราชการต้นสังกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : อยู่ระหว่างการติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ไปฝึกทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/05/2566 : - อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 435,259 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 08/06/2566 : - อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/07/2566 : อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/08/2566 : - อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/09/2566 : - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ซึ่งสำนักอนามัยลงนามโปรดทราบตามหนังสือสำนักพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ กท 0702/2699 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir

รหัสโครงการ... : 08000000-7097

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 536,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 435,259 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ประชาชนต้องประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า ความรุนแรงในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัว การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การใช้สารเสพติด ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต จึงเป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการให้การปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาเกิดการพัฒนานุคลิกภาพ ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

□ จากสถิติการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย พ.ศ. 2564 พบว่ามี ผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 13,799 คน

(รายงานสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 7 กันยายน 2564) ปัญหาที่พบ ได้แก่

ปัญหาคุณสมบัติและการครองเรือน ปัญหาภาวะว่างบิดา มารดา และบุตร ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

ปัญหาทางเพศ ปัญหาการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุในครอบครัว ปัญหาที่อยู่อาศัยหรือสภาพแวดล้อม ที่เป็นภัยต่อสุขภาพ

ปัญหาการศึกษา ปัญหาการประกอบอาชีพ ปัญหาทางกฎหมาย ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ปัญหาความเชื่อ

วัฒนธรรมและการเมือง ปัญหาสารเสพติด รวมถึงปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวกับสภาวะจิตและสังคม ซึ่งในปี พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ สำนักอนามัย

เพื่อทบทวนความรู้เรื่องครอบครัวบำบัดตามแนว Satir แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ทำให้จำเป็นต้องปรับรูปแบบการฝึกอบรมจากการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นการบรรยายเพื่อทบทวนความรู้เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์

การฝึกอบรมจึงไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จะลดลง และเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

อีกทั้งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขยังไม่เคยจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ด้านการให้การปรึกษารายบุคคล ดังนั้น

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข

เห็นควรเตรียมความพร้อมนักสังคมสงเคราะห์ ให้สามารถช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาหลังเผชิญสถานการณ์ดังกล่าว

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ขึ้น เพราะกระบวนการของ Satir

สามารถช่วยเหลือรักษาคนที่มีความทุกข์ทางจิตใจอย่างเป็นระบบ และช่วยให้หายหรือดีขึ้นอย่างรวดเร็ว (วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2550;

52 (1); 1 - 6) ซึ่งจะประโยชน์ต่อผู้ประสบปัญหา และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป้าหมายโครงการ คือ จัดโครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir จำนวน 4 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รุ่น
รวมทั้งสิ้น 69 คน ประกอบด้วย

- 1) กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 60 คน
- 2) ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน วิทยากรราชการ จำนวน 1 คน และวิทยากรเอกชน จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ ความเป็นมืออาชีพ (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 :: กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบางกอกภูเขา เขตห้วยขวาง กทม.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 15/02/2566 :: อยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 การฝึกทดลองใช้ทักษะการให้คำปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ขั้นต้น ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปทดลองใช้จริง ณ ส่วนราชการต้นสังกัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 :: - อยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 การฝึกทดลองใช้ทักษะการให้คำปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ขั้นต้น ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปทดลองใช้จริง ณ ส่วนราชการต้นสังกัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/04/2566 :: อยู่ระหว่างการติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 ไปฝึกทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/05/2566 :: - อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 435,259 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 08/06/2566 :: - อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/07/2566 :: อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/08/2566 :: - อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 11/09/2566 :: - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษารายบุคคลเชิงจิตวิทยาแนว Satir ซึ่งสำนักอนามัยลงนามโปรดทราบตามหนังสือสำนักพัฒนาระบบสาธารณสุข ที่ กท 0702/2699 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง