



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดวารสารสุขภาพสำนักอนามัย

รหัสโครงการ... : 08000000-7120

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 742,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 742,500 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เป้าหมายของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ การสร้างหลักประกันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้ตามความจำเป็น โดยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน อย่างไรก็ตาม การสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะทำให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีหรือมีสุขภาพะ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบสุขภาพได้ การที่ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีนั้น ประชาชนจะต้องสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพได้ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพและทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในการดำเนินงานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนนั้น จำเป็นต้องใช้กลวิธี ทางสุขศึกษา ร่วมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การตลอดจนกิจกรรมบริการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของสำนักอนามัยได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสารสุขภาพอนามัย อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าใจนโยบายและการดำเนินงานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการวารสารสุขภาพสำนักอนามัย

โดยจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารสุขภาพสำนักอนามัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน

หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2565

ทั้งนี้จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับวารสารสุขภาพฯ พบว่า ประชาชน

ที่ได้รับวารสารฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป และให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นวารสารที่ดี มีประโยชน์ ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ

ควรดำเนินการต่อเนื่อง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย

เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ

ป้องกันโรคแก่ประชาชนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมบริการของสำนักอนามัย โดยได้มีการนำวารสารฯ

มาจัดทำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เผยแพร่ผ่านทาง สื่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น และถูกจัดเก็บไว้ในคลังสื่อ

เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นการกระตุ้นย้ำเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพ

สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเข้าถึงและเลือกใช้บริการ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 15,000 เล่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจน การดำเนินงานต่างๆ ของสำนักอนามัย

ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน สำนักงานเขต โรงเรียน

หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัยในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-book) และเผยแพร่ผ่านทางสื่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา รวมถึงจัดทำ QRcode

ของวารสารสุขภาพสำนักอนามัย ที่สามารถนำไปเผยแพร่เมื่อมีการจัดกิจกรรม หน่วยงานศึกษาเคลื่อนที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน บุคคลในครอบครัว และชุมชน

๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัย ให้ประชาชนสามารถรับรู้

เข้าถึงและเลือกใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักอนามัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความพึงพอใจวารสารฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 15/02/2566 : - ได้รับอนุมัติโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย และงบประมาณ - ขอเห็นชอบในหลักการจัดทำสื่อฯ ตามโครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2566 : - จัดทำบันทึกเพื่อขอจัดซื้อจัดจ้างจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/04/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 12/05/2566 : - อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ - ประสานข้อมูลเนื้อหาต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 1 จากผู้เขียน - ตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 1		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 08/06/2566 : - ดำเนินการจ้างเหมาจัดพิมพ์ตามระเบียบพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว - เสนอรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 1-3 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร - รวบรวมต้นฉบับวารสารฉบับที่ 1 ส่งผู้รับจ้างเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/07/2566 : - คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เห็นชอบรูปแบบสื่อฯ วารสารฯ ฉบับที่ 1-3 - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 1 - รวบรวมต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 2 ส่งผู้รับจ้างเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหา		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/08/2566 : - ดำเนินการจัดส่งวารฯ ฉบับที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบและจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 2 - รวบรวมต้นฉบับวารสารฯ ฉบับที่ 3 ส่งผู้รับจ้างเพื่อจัดรูปแบบเนื้อหา		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 742,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/09/2566 : - ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขรูปแบบและจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับที่ 3 - ดำเนินการจัดส่งวารสารฯ ฉบับที่ 2 และ 3 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร - ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของวารสารฯ พร้อมส่งข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วให้ตรวจสอบ - ผู้รับจ้างจัดส่งรายงานผลประเมินความพึงพอใจของวารสารฯ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้รับวารสารฯ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 530 ราย พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.96		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

