



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข (กิจกรรมที่ 3 การยกระดับคลินิกกายภาพบำบัดเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ (จำนวน 4 แห่ง)

รหัสโครงการ... : 08000000-7123

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข / สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562

ได้กำหนดกลไกการจักระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม มีคุณภาพ และมาตรฐาน

ซึ่งมีกระบวนการในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

ประกอบกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จึงมีการดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบนำร่องโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข

สำนักอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานพยาบาลเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์หลักในด้านการบริการ ในระดับปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล การขยายโรงพยาบาลเมือง 10 - 90 เตียง

ระบบดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยแบบประคับประคอง และเวชศาสตร์เขตเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

และมีคำสั่งกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย

สำนักอนามัย มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การบำบัด

การรักษาพยาบาล การป้องกันและการบำบัด ยาเสพติดการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอก

รวมทั้งภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในลักษณะองค์รวม (Holistic care)

ซึ่งการดำเนินงานของสำนักอนามัยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก

รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แบบครบวงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จำแนกตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการสร้างขยายพัฒนา

และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการ ทางกายภาพการสาธารณสุข และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 69 แห่ง

ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

และมีเครือข่ายหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน

ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วยทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม

และมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่ในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรกต่อเนื่องและผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ

การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ มีการเชื่อมโยง การทำงาน กับภาคีเครือข่าย

ชุมชน และหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข

จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

และมีมาตรฐานเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิของศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธาณสุขสาขา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 พัฒนาศักยภาพคลินิกพิเศษในกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นเครือข่ายคลินิกกับ การส่งต่อ เป้าหมายคลินิกพิเศษ 12 คลินิก

3.2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา เป้าหมายศูนย์บริการสาธารณสุขสาขานำร่อง 6 แห่ง

3.3 พัฒนาการให้บริการการดูแลรักษาชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน เป้าหมายศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - เมืองสุขภาพดี (Healthy City)

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุข

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.ศูนย์บริการสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- 4.ขอเห็นชอบและประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง เพื่อดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว)
- 5.จัดประชุมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อหารือแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาการให้บริการแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง (ดำเนินการแล้ว)
- 6.เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด ณ ศบส.7 8 29 และ 48 (ดำเนินการแล้วในเดือนมีนาคม 2566)
- 7.ติดตามประเมินผลการให้บริการฯ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 09/08/2566 :

- 1.สำรวจข้อมูลการให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง (ดำเนินการแล้ว)
- 2.ประเมินศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง ที่มีความพร้อมในการยกระดับตามมาตรฐาน (ดำเนินการแล้ว)
- 3.ศูนย์บริการสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
- 4.ขอเห็นชอบและประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง เพื่อดำเนินการ (ดำเนินการแล้ว)
- 5.จัดประชุมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อหารือแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาการให้บริการแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง (ดำเนินการแล้ว)
- 6.เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด ณ ศบส.7 8 29 และ 48 (ดำเนินการแล้วในเดือนมีนาคม 2566)
- 7.ติดตามประเมินผลการให้บริการฯ

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 1.สำรวจข้อมูลการให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง

- 2.ประเมินศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง ที่มีความพร้อมในการยกระดับตามมาตรฐาน
- 3.ศูนย์บริการสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร
- 4.ขอเห็นชอบและประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง เพื่อดำเนินการ
- 5.จัดประชุมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อหารือแนวทางการดูแลและให้คำปรึกษาการให้บริการแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง
- 6.เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด ณ ศบส.7 8 29 และ 48 (เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2566)
- 7.ประเมินผลการให้บริการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

