



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รหัสโครงการ... : 08000000-7177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานมัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.3

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าประสงค์ที่ 7.3.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ

มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 7.3.1.1 พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล

ให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพซึ่งสำนักงานมัยเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน

การจัดบริการด้านรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค

รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้รับผิดชอบนอกจากผู้ให้บริการประชาชนโดยตรงแล้วยังประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ และปฏิบัติการ

ร่วมมือกันปฏิบัติการกิจดังกล่าวให้ประชาชนหรือผู้รับบริการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดังนั้น

การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรกรุงเทพมหานครและข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่งานด้านสนับสนุนให้กับข้าราชการในสายงานวิชาชีพจึงควร

มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานมัยได้กำหนดให้มีการสัมมนาและดูงาน เรื่อง

?การบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม?

ซึ่งกลวิธีสัมมนาและดูงานนี้เป็นกลวิธีที่ล้ำค่าและสำคัญจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริการ

านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำมาเป็นแนวคิดประยุกต์หรือบูรณาการใช้ในการพัฒนาระบบบริการของสำนักงานมัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาการบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาและดูงานไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานครดีเด่นของสำนักงานมัยได้มีการพัฒนา-ศักยภาพการทำงานของตนเองจากประสบการณ์ตรง

ที่ได้รับจากการสัมมนา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 122 คน ดังนี้

3.1  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 102 คน ประกอบด้วย

1  บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 82 คน

2  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ข้าราชการ และประเทภวิชากร

3  ระดับปฏิบัติการ - ข้าราชการ จำนวน 20 คน

3.2  ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ประกอบด้วย

1  เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 17 คน

2  วิทยากร จำนวน 3 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างศึกษา เตรียมความพร้อมจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาหาข้อมูลและกำหนดสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาหาข้อมูลและกำหนดสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 : ศึกษา และจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2566 : อยู่ระหว่างทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกการจัดโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/07/2566 : เตรียมจัดทำหนังสือขอยกเลิกการจัดโครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/08/2566 : ทำหนังสือและนำเสนอผู้อำนวยการสำนักอนามัยเพื่ออนุมัติการยกเลิกโครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/09/2566 : ทำหนังสือขอยกเลิกโครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุขและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เสนอต่อผู้บริหาร รับประทาน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ติดภารกิจประจำที่ต้องปฏิบัติในส่วนราชการ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

