



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,834,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / หน่วยงานศึกษานิเทศก์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ บุญกล้า โทร 3472

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๑ โรงเรียน *หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท และสำนักการศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐ บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน ๗๑ โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต ได้แก่

- ๑. โรงเรียนสุเหร่าทวายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๒. โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๓. โรงเรียนศาลาคู้ สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๔. โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๕. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๖. โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๗. โรงเรียนบึงขวาง สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๘. โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๙. โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๑๐. โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ
- ๑๑. โรงเรียนรางราชพฤกษ์อนุชมิอุทิศ สำนักงานเขตทุ่งครุ
- ๑๒. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ
- ๑๓. โรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม
- ๑๔. โรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม
- ๑๕. โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม
- ๑๖. โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑๗. โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑๘. โรงเรียนลำสาลี สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑๙. โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๒๐. โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๒๑. โรงเรียนประสานสามัคคี สำนักงานเขตลาดกระบัง
- ๒๒. โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำ) สำนักงานเขตลาดกระบัง
- ๒๓. โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส สำนักงานเขตลาดกระบัง
- ๒๔. โรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล่ สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๕. โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๖. โรงเรียนสุเหร่าศรีรอ สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๗. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๘. โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตสวนหลวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๒๙. โรงเรียนหัวหมาก สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๓๐. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๓๑. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๓๒. โรงเรียนคลองก้านตัน สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๓๓. โรงเรียนสุเหร่าหะยีมิยา สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๔. โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๕. โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๖. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๗. โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๘. โรงเรียนบ้านเจียรต๊ับ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๙. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๐. โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๑. โรงเรียนอิสลามลำไทร สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๓. โรงเรียนลำบุหรีพิวง สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๔. โรงเรียนสุเหร่าอิ้ว สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๕. โรงเรียนบ้านลำต๋นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๖. โรงเรียนลำเจตีย์ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๗. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๘. โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๙. โรงเรียนสุหร่านาต๊ับ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๐. โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๑. โรงเรียนศิริรังวิทยาการ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๒. โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๓. โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๕. โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๖. โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๗. โรงเรียนบ้านแบนชะโด สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๕๘. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๕๙. โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๐. โรงเรียนสุเหร่าสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๑. โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๓. โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านมา สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๕. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๖. โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๗. โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๘. โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๙. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ
- ๗๐. โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ (กลางกูรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตประเวศ
- ๗๑. โรงเรียนคันทนาเยาว สำนักงานเขตคันทนาเยาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สอนภาษาอาหรับ

รหัสโครงการ... : 09000000-4032

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,834,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการศึกษา / หน่วยงานศึกษานอกเขต / หน่วยงานศึกษานอกเขต

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิราภรณ์ บุญกล้า โทร 3472

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจ และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา

จึงควรมีการวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขั้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อให้นักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง

จึงได้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาอาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๑ โรงเรียน

*หมายเหตุ งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๗๐,๑๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ จำนวน ๑๒ สำนักงานเขต เป็นเงิน ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท และสำนักงานศึกษาดำเนินการเป็นเงิน ๒,๘๓๔,๑๐๐ บาท

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการครูผู้ประสานงานบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน ๗๑ โรงเรียน ๑๒ สำนักงานเขต ได้แก่

- ๑. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๒. โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๓. โรงเรียนศาลาคู้ สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๔. โรงเรียนคลองสาม สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๕. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๖. โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๗. โรงเรียนบึงขวาง สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๘. โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๙. โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี
- ๑๐. โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ
- ๑๑. โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ สำนักงานเขตทุ่งครุ
- ๑๒. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ
- ๑๓. โรงเรียนคลองกุ่ม สำนักงานเขตบึงกุ่ม
- ๑๔. โรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม
- ๑๕. โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม
- ๑๖. โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑๗. โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑๘. โรงเรียนลำสาลี สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๑๙. โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๒๐. โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ
- ๒๑. โรงเรียนประสานสามัคคี สำนักงานเขตลาดกระบัง
- ๒๒. โรงเรียนชุมทอง (เพชรทองคำ) สำนักงานเขตลาดกระบัง
- ๒๓. โรงเรียนสุเหร่าลำนายไธ สำนักงานเขตลาดกระบัง
- ๒๔. โรงเรียนสามแยกคลองไหลแหล่ สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๕. โรงเรียนสุเหร่าทับข้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๖. โรงเรียนสุเหร่าศรีรอ สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๗. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง
- ๒๘. โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๒๙. โรงเรียนหัวหมาก สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๓๐. โรงเรียนนาคนวนาวอุบลณ์ สำนักงานเขตสวนหลวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๓๑. โรงเรียนมัธยมนาคนาวอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๓๒. โรงเรียนคลองกั้งตัน สำนักงานเขตสวนหลวง
- ๓๓. โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๔. โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๕. โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๖. โรงเรียนหนองจอกพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๗. โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๘. โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๓๙. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๐. โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๑. โรงเรียนอิสลามลำไทร สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๓. โรงเรียนลำบุหรีพวง สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๔. โรงเรียนสุเหร่าอีริ้ว สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๕. โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๖. โรงเรียนลำเจติย สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๗. โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๘. โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า สำนักงานเขตหนองจอก
- ๔๙. โรงเรียนสุหร่านาตบ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๐. โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๑. โรงเรียนศิริรังวิทยาการ สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๒. โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง สำนักงานเขตหนองจอก
- ๕๓. โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๕. โรงเรียนวิจิตรวิทยา สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๖. โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปริติ พนมยงค์ อนุสรณ์) สำนักงานเขตวัฒนา
- ๕๗. โรงเรียนบ้านแบนชะโด สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๕๘. โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๕๙. โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๐. โรงเรียนสุเหร่าสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๑. โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๒. โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๓. โรงเรียนประชากรราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา สำนักงานเขตคลองสามวา
- ๖๔. โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๕. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๖. โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๗. โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๘. โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สำนักงานเขตประเวศ
- ๖๙. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ
- ๗๐. โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ (กลางกูรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตประเวศ
- ๗๑. โรงเรียนคันทน์ยาว สำนักงานเขตคันทน์ยาว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำบันทึกขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมที่ ๒ เพื่อจัดทำคำสั่ง</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับฯ และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนหนังสือแบบเรียนฯ ภาษาอาหรับ</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำคำสั่ง กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและการวัดและประเมินผลผู้เรียน และเตรียมเอกสารการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการขออนุมัติเงินประจำวง กิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯ ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ</p> <p>ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ ทั้งนี้กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ ๒</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการส่งมอบหนังสือไปยังโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ</p> <p>ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ</p> <p>ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ</p> <p>ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ / อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในกิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนหนังสือ /แบบฝึกหัด ฯอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับและกิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดความสามารถนักเรียนในการใช้ภาษาอาหรับ ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อนรายละเอียดตามหนังสือที่ กท๐๘๐๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสอนภาษาอาหรับ</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 8/7/2563 : เบิกจ่ายฎีกา กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนหนังสือแบบเรียน/แบบฝึกหัด/หนังสืออ่านประกอบ/หนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท.0804/1138 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,000,000 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

