



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำนักการศึกษาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า

รหัสโครงการ... : 09000000-4069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระวัชร โทระ 3411

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่สำนักงาน ก.ค. กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสำนักการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการย่อยของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า กำหนดมาตรการกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการศึกษาให้ผู้บริหารทราบ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมสุ่มตรวจตามพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 16.37 เป็นเงิน 233,088.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	- กันยายน 2562 ลดร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท		
	- ตุลาคม 2562 ลดร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท		
	- พฤศจิกายน 2562 ลดร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท		
	- ธันวาคม 2562 ลดร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท		
	- มกราคม 2563 ลดร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท		
	- กุมภาพันธ์ 2563 ลดร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 12 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยร้อยละ 17.87 เป็นเงิน 592,785.09 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท - ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท - พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท - มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท - กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท - มีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 21.57 เป็นเงิน 67,062.55 บาท - เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 18.48 เป็นเงิน 62,228.91 บาท - พฤษภาคม 2563 ลดลงร้อยละ 22.23 เป็นเงิน 82,461.62 บาท - มิถุนายน 2563 ลดลงร้อยละ 17.89 เป็นเงิน 45,782.98 บาท - กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 16.87 เป็นเงิน 43,184.02 บาท - สิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 19.05 เป็นเงิน 58,976.64 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำนักงานศึกษาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า	
รหัสโครงการ... : 09000000-4069	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานศึกษา / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีระวัชร โทโร 3411	ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทโร 1546

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่สำนักงาน ก.ค. กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

-

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสำนักงานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการย่อยของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า กำหนดมาตรการกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักงานศึกษาให้ผู้บริหารทราบ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมสุ่มตรวจตามพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 16.37 เป็นเงิน 233,088.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	- กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท		
	- ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท		
	- พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท		
	- ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท		
	- มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท		
	- กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 12 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 17.87 เป็นเงิน 592,785.09 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	- กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท		
	- ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท		
	- พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท		
	- ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท		
	- มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท		
	- กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท		
	- มีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 21.57 เป็นเงิน 67,062.55 บาท		
	- เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 18.48 เป็นเงิน 62,228.91 บาท		
	- พฤษภาคม 2563 ลดลงร้อยละ 22.23 เป็นเงิน 82,461.62 บาท		
	- มิถุนายน 2563 ลดลงร้อยละ 17.89 เป็นเงิน 45,782.98 บาท		
	- กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 16.87 เป็นเงิน 43,184.02 บาท		
	- สิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 19.05 เป็นเงิน 58,976.64 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





.....

