



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ

รหัสโครงการ... : 09000000-4094

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 438,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสวัสดิ์ หวานสูงเนิน

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจกรรมลูกเสือเป็นขบวนการที่ฝึกให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และจริยธรรม ส่งผลให้รับผิดชอบ

บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านลูกเสือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจ และทักษะทางลูกเสือไปวางแผนการฝึกอบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการลูกเสือ

ต้องมีความรู้ และทักษะในวิชาเฉพาะทางด้านลูกเสือ เช่น วิชาบุกเบิก ซึ่งเป็นการกล่าวถึง การเบิกทางหรือ การเปิดทางเพื่อให้เกิดความสะดวก

ปลอดภัยแก่ตัวเองและผู้ที่จะตามมาภายหลัง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมลูกเสือ เช่น การทำสะพานข้ามน้ำ

ข้ามห้วย การปีนป่าย การสร้างฐานกิจกรรมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จำเป็นต้องทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย

ในการนี้ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาบุกเบิก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก รอก สมอบก และไม้

ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามแนวทางการฝึกอบรมของคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ มีทักษะวิชาพิเศษวิชาบุกเบิกเพิ่มขึ้น และสามารถ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิชาบุกเบิกในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ

2 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมีศักยภาพในวิชาบุกเบิกที่สูงขึ้น

3 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับคุณวุฒิวิชาทักษะเฉพาะทางของลูกเสือ

ในวิชาบุกเบิก แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดได้

๓. เป้าหมาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ของลูกเสือประเภทโตประเภทหนึ่งมาแล้ว จำนวน ๘๐ คน

ผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน ๓๐ คน ดังนี้

๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๗ คน

๒) วิทยากรทั้งสิ้น ๒๓ คน

๓) คณะวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน ๒๐ - ๒๕ คน ประกอบด้วย

๓) - ผู้อำนวยการฝึกอบรม    ๑ คน

๓) - รองผู้อำนวยการฝึกอบรม    ๑ คน

๓) - วิทยากรบรรยาย    ๗ คน

๓) - วิทยากรประจำหมู่ (๘ หมู่)   ๘ คน

๓) - วิทยากรสนับสนุน     ๖ คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดคุณสมบัติวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนวิทยากรในการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 11/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 438,800 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 2020-6-15 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

